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WOORD VOORAF 
In 1993 ri jn er op het LEI-DLO voorstellen gedaan voor een vernieuwing van het 
boekhoudsysteem, waarbij ook een vergaande harmonisatie van software over de 
afdelingen is voorgesteld. Deze voorstellen zijn indertijd neergelegd in Interne Nota 
410. De directeur van het LEI-DLO heeft in overleg met de financier van de wettelijke 
en dienstverlenende taken (waaronder het verzamelen van boekhoudgegevens), 
zijnde het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, als vervolg op deze 
voorstellen opdracht gegeven tot het uitvoeren van een Quick Scan om plannen te 
vormen voor de realisatie van de gewenste vernieuwing. Deze Interne Nota is daarvan 
het resultaat. 
De Quick Scan is uitgevoerd door een werkgroep, die bestond uit de volgende 
personen: D. Verwaart, K.J. Poppe, G. Beers (tot 1 september 1994), R. Florijn (Moret, 
Ernst & Young management consultants), A.Boers en J. van Dijk. Zij zijn bij hun werk-
zaamheden inhoudelijk ondersteund door P. Bouwman (enquête onder gebruikers), N. 
Einhaus, B. Reitsma (ME&Y, data-modellering), G. Bergshoeff (data-modellering) en 
mevr. drs. L.M. Elsinga (ME&Y, ontwikkelomgeving en technische infrastructuur). 
Naast de werkgroep functioneerde een stuurgroep, waarvan de volgende personen 
deel uit hebben gemaakt: ing. L.J.G. Aarsen (LNV-O&E), drs. J.C. Blom (LEI-DLO), drs. 
N.S.P. de Groot (LEI-DLO), dr.ir. CL. van der Meer (LNV-DWK), prof.dr.ir. AJ. Udink ten 
Cate (DLO-c), ir. D. Verwaart (LEI-DLO). 
eur, 
Den Haag, juli 1995 / L . C . Bachariasse 

1. HET PROJECT 
1.1 Aanleiding voor het project 
De directeur van het LEI-DLO wil duidelijkheid over de omvang, kosten en beno-
digde doorlooptijd en menskracht van de vernieuwing van het Boekhoudsysteem. 
Aanleiding voor deze wens is het feit dat de bestaande systematiek nog maar moeilijk 
aanpasbaar is, terwijl onderzoekers en klanten wel veel eisen en wensen voor verbete-
ring hebben (zie resultaten fase 1, Interne Nota 410). Enkele gebruikende afdelingen 
beschouwen de verbetering vooral als een technologische vernieuwing in plaats van 
als een aanpassing van de bestaande werkwijze. Hierdoor lijkt men de benodigde 
menskracht te onderschatten en lijkt men weinig stil te staan bij de mogelijkheden en 
wensen voor verbetering. Daarnaast lopen mede daardoor de meningen uiteen over 
de financiële en technologische consequenties van de gewenste veranderingen. 
1.2 Doel van het onderzoek 
Het onderhavige project moet inzicht geven in de daadwerkelijk gewenste verande-
ring van de werkwijze van de boekhouding(en) en de consequenties daarvan op 
structuur, inhoud en functionaliteit van het boekhoudsysteem. Daarbij dient het 
projectteam rekening te houden met de effecten op de boekhouding van de beoogde 
verzelfstandiging, van de nadrukkelijker oriëntatie op (potentiële) cliënten en van het 
toenemend aantal concurrerende informatieleveranciers. 
Bij het beschrijven van de gewenste maatregelen en vervolgactiviteiten diende het 
projectteam rekening te houden met: 
- de voor succesvol vervolg benodigde inhoudelijke LEI-betrokkenheid; 
- de mate waarin die inzet ook daadwerkelijk geleverd kan worden; 
- de consequenties van die schatting voor de te hanteren aanpak, voor de prijs en 
voor de doorlooptijd van het ontwikkeltraject. 
1.3 De opdracht 
De opdracht aan de projectgroep is het opstellen van een Quick-Scanrapport 
waarin aandacht wordt besteed aan: 
. de huidige situatie van de informatievoorziening, de organisatie van de informatie-
voorziening en het infomatiesysteem dat gebruikt wordt voor het LEI-boekhoudnet; 
. de doelstellingen, kritische succesfactoren en strategische prioriteiten die van 
belang zijn voor het LEI-boekhoudnet; 
de eisen en wensen van het management en de belangrijkste gebruikersgroepen; 
randvoorwaarden en knelpunten voor de realisatie van de gewenste verbeteringen; 
volgorde van prioriteit in de gewenste veranderingen; 
de mogelijkheden van nieuwe methoden en technologie; 
de prioriteit, omvang, samenhang, kosten en baten van mogelijke deelprojecten. 
Verder dient daarbij aandacht besteed te worden aan de consequenties van verzelf-
standiging, de aard en omvang van de concurrentie op middellange termijn en de 
noodzaak van marktconform werken. 
Bij het uitvoeren van haar werkzaamheden dient het projectteam de resultaten van 
fase 1 (Interne nota 410) als uitgangspunt te nemen. Van de bestaande systemen en 
gegevensbestanden behoren de boekhoudsystemen van de afdelingen Landbouw, 
Tuinbouw, Bosbouw, Visserij alsmede de relevante deeladministraties en BDL to t het 
onderzoeksgebied. Niet tot het onderzoeksgebied behoren onder meer de wijze 
waarop onderzoek wordt uitgevoerd en de werkwijze van CIVA. 
1.4 Relatie Quick Scan en Interne Nota 410 
In fase 1 van het project Boekhouding 2000 (Interne Nota 410) is een model ge-
maakt dat zo goed mogelijk een beeld geeft van de huidige systemen. Daarbij zijn de 
proces- en datamodellen geüniformeerd, zodat enigszins van een ideaalbeeld sprake 
is. In de Quick Scan wordt zo goed mogelijk op basis van bestaande kennis een plan 
van aanpak ontworpen om te komen tot een beeld van de gewenste toekomstige 
situatie en de wijze om op basis van dat beeld weer systemen te maken. Figuur 1.1 
geeft de samenhang tussen deze modellen en systemen weer. 
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Figuur 1.1 Stappen om te komen van het huidige systeem naar een nieuw systeem 
2. NOODZAAK TOT VERNIEUWING VAN HET 
LEI-BOEKHOUDNET 
2.1 Doel en inhoud van de boekhouding 
Volgens de landbouwtelling (Meitelling) zijn er in Nederland circa 125.000 agrari-
sche bedrijven. Van deze bedrijven werft het LEI-DLO een gedeelte middels een steek-
proef die representatief moet zijn voor de Nederlandse agrarische produktie. Het LEI-
boekhoudnet is een belangrijke bron van gegevens voor de Europese Unie, de Neder-
landse overheid, het georganiseerd bedrijfsleven en onderzoekers, agrarische advi-
seurs, voorlichtings- en accountantsbureaus en studenten. Het LEI-DLO heeft tot doel 
agrarische gegevens voor deze gebruikers vast te leggen, te verwerken en te verstrek-
ken. De paragrafen hierna specificeren per gebruikersgroep de doelstellingen van het 
LEI-DLO. 
Informatie voorde Europese Unie 
Het LEI-boekhoudnet maakt onderdeel uit van het EU-boekhoudnet landbouwbe-
drijven (RICA). Sinds eind jaren zestig heeft het LEI-DLO de verplichting boek-
houdingen van agrarische bedrijven in de land- en tuinbouw bij te houden. De EU 
gebruikt de informatie die de boekhoudnetten van verschillende landen aanleveren 
om inkomensontwikkelingen in de landbouwsector waar te nemen en landbouwbe-
leid te voeren. Voor deze twee doeleinden vraagt de EU informatie over de agrarische 
activiteiten, het economisch verkeer en de financiële grootheden van landbouwon-
dernemingen. Hierbij stelt de EU algemene eisen aan de betrouwbaarheid van de 
informatie, en eist dat het LEI-DLO minimaal 1.500 en maximaal 1.800 bedrijven in zijn 
boekhoudnet opneemt. De bedrijven die het LEI-DLO opneemt hebben een mini-
mumomvang en zijn representatief voor het waarnemingsgebied. 
Informatie voor de Nederlandse overheid en bedrijfsleven 
Ten behoeve van het nationaal beleid informeert het LEI-DLO de overheid over 
tuinbouw, landbouw, visserij en bosbouw. In deze sectoren wil de overheid inzicht in 
het niveau en de ontwikkeling van de rentabiliteit, de inkomensvorming, het financie-
ringsgedrag en de vermogenspositie en relevante technische gegevens in de belang-
rijkste takken van tuin-, land-, en bosbouw alsmede de visserij. Het LEI-DLO voorziet in 
deze informatiebehoefte middels Periodieke Rapportages over groepen bedrijven. 
Deze rapportages beschrijven bedrijfseconomische, financiële en (milieu-)technische 
kengetallen meer in detail dan voor het EU-boekhoudnet. Het LEI-DLO besteedt hierbij 
met name aandacht aan rentabiliteit, produktiviteit, inkomensvorming en -spreiding, 
marktontwikkelingen en financieringsaspecten. Hierbij vindt specificatie plaats per 
bedrijfstype, zoals gespecialiseerde melkveebedrijven, grotere akkerbouwbedrijven en 
gemengde landbouwbedrijven. Naast de Periodieke Rapportages met definitieve 
cijfers presenteert het LEI-DLO ramingen van actuele ontwikkelingen voor verschil-
lende bedrijfstakken. 
Jaarlijks presenteert het LEI-DLO een sectorrekening voor de gehele land- en tuin-
bouw, waarin zij de totale sector zowel vanuit de invalshoek van deelsectoren, zoals 
akkerbouw, rundveehouderij en intensieve veehouderij beschrijft. Om aan deze ver-
plichtingen te kunnen voldoen is een goede verdeling van de steekproefbedrijven over 
de gehele populatie van groot belang. 
Informatie voor onderzoek 
Het LEI-boekhoudnet dient als basis voor bedrijfseconomisch, micro-economisch en 
sector-economisch onderzoek. Veel typen onderzoek nemen meerdere boekjaren 
tegelijk in beschouwing, zodat het noodzakelijk is dat het LEI-DLO gegevens over 
bedrijven meerdere jaren vasthoudt. Evenals voor documentatiedoeleinden is het voor 
onderzoeksdoeleinden noodzakelijk te beschikken over steekproeven van voldoende 
omvang, waarbij het geen doelstelling is van het LEI-DLO om door middel van het EU-
boekhoudnet voldoende bedrijven in allerlei groepen te genereren. Daartoe worden 
desgewenst studie-bedrijven bijgehouden. 
Het komt voor dat onderzoekers meer informatie nodig hebben, dan het boek-
houdnet kan leveren. In deze gevallen probeert het LEI-DLO met behulp van andere 
databronnen de gevraagde informatie toch te leveren. 
Beschikbare gegevens 
Het boekhoudnet registreert naast de bedrijfseconomische jaarrekening en een 
aantal daaruit afgeleide macro-economische kengetallen ook andere informatie. Het 
LEI-DLO legt bijvoorbeeld van de kosten en opbrengsten niet alleen het bedrag, maar 
ook de hoeveelheid vast zodat prijsberekeningen mogelijk zijn. Dit betekent dat van 
produktiemiddelen de verbruikte hoeveelheden (zoals kubieke meters gas en kilo-
grammen voer) bekend zijn. Ditzelfde geldt voor opbrengst-beïnvloedende factoren 
als eiwit- en vetgehalte van afgeleverde melk. Naast prijzen en volumes legt het LEI-
DLO ook technische gegevens vast zoals de omvang van de veestapel, de arbeidsinzet, 
de samenstelling van gebouwen en het machinepark. Een bijzonder groep van techni-
sche gegevens zijn de milieu-gegevens. Over verschillende milieuthema's zoals energie, 
nutriënten, bestrijdingsmiddelen en verdroging verstrekken de deelnemende bedrij-
ven informatie die het LEI-DLO in het boekhoudnet vastlegt. Naast gegevens op 
bedrijfsniveau worden er ook gegevens per kostenplaats (gewas, bedrijfstak, schip, 
kas, koppel) vastgelegd. 
2.2 Ontwikkelingen bij het LEI-DLO 
Het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) is onderdeel van de Dienst Land-
bouwkundig Onderzoek (DLO). Een belangrijke taak van het LEI-DLO is het verschaffen 
van betrouwbare en representatieve informatie over de bedrijfsmatige positie van het 
agrarisch bedrijfsleven en de beroepsvisserij. 
Zij levert deze informatie aan tal van geïnteresseerden, waaronder beleids-
functionarissen van het ministerie van LNV en het Landbouwschap, aan de EU, aan 
enkele Produktschappen, aan een grootbank en natuurlijk aan de individuele bedrijfs-
voerders, die deelnemen aan LEI-onderzoek. 
2.2.1 Financieel-economische ontwikkelingen 
Het LEI-DLO verricht haar taak al een groot aantal jaren. Het ministerie vergoedt 
voor een deel de apparaatskosten. De kosten van het LEI-boekhoudnet worden gedekt 
door vergoedingen voor Wettelijke en Dienstverlenende Taken (WDT) van het Minis-
terie van LNV. De kosten van het onderzoek worden voor het overgrote deel gedekt 
door inkomsten, die zij werft door het uitvoeren van onderzoek aan derden. Deze 
inkomsten bedragen circa 9 miljoen gulden (waaran 2,4 miljoen vanuit het Ministerie 
van LNV) op een begroting van 25 min. De vergoedingen voor het boekhoudnet in het 
kader van de WDT bedragen 11,2 min in 1995. 
In het algemeen is de tendens dat de markt voor landbouwkundig onderzoek 
krimpt. Zo heeft het Rijk minder geld beschikbaar. Overigens wordt daarbij wel ge-
tracht het economisch onderzoek te versterken. Ook neemt de concurrentie toe, onder 
andere van andere instituten (inclusief proefstations en IKC) en universiteiten die zich 
meer op de markt richten dan voorheen. Ten slotte, cliënten worden in zijn algemeen-
heid veeleisender (tijdigheid!), terwijl zij voor dit betere produkt minder willen beta-
len. Omdat het LEI-DLO steeds minder monopolist is, zullen deze ontwikkelingen 
moeten leiden tot onder meer een goedkopere manier van gegevensverzameling, -
verwerking en -opslag. 
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Het LEI-DLO ondervindt in toenemende mate concurrentie van onderzoeksinstituten 
van universiteiten, van accountants- en administratiekantoren, van het CBS en van 
particuliere onderzoeksbureaus. Het politiek belang van de agrarische sector neemt af. 
Niet alleen door een andere politieke constellatie, maar ook door het afnemend 
aandeel van de agrarische sector in het BNP. 
Deze ontwikkelingen leggen een druk op de prijs, die het LEI-DLO voor haar Pro-
dukten kan vragen. Tevens moet de tijdigheid/actualiteit, inzichtelijkheid/leesbaarheid 
van de informatie worden verbeterd en moet de informatie sneller op specifieke 
behoeftes en issues toe te snijden zijn. 
2.2.2 Juridische ontwikkelingen 
Het LEI-DLO wil een instituut binnen het verzelfstandigde DLO zijn. Dit betekent dat 
het LEI-DLO meer wil gaan sturen op meetbare prestaties, op geplande en benodigde 
capaciteit en op geplande en gerealiseerde kosten. 
Als gevolg van de verzelfstandiging zal ook het LEI-DLO naar verwachting autono-
mer moeten kunnen functioneren. De slagkracht zal daarbij moeten worden ver-
hoogd. Mogelijkheden voor beperking van de overhead en van overtollige controles, 
mogelijkheden voor efficiënter functioneren van afdelingen en mogelijkheden voor 
een betere inhoudelijke afstemming van werkzaamheden zullen bij elke passsende 
gelegenheid aandacht dienen te krijgen. De vernieuwing van het Boekhoudnet is zo'n 
aanpassing. 
2.2.3 Marktontwikkelingen 
De markt van het Landbouw-Economisch Instituut begint langzamerhand een ander 
aanzien te krijgen: kernministerie van LNV als belangrijke afnemer is kritisch op het 
niveau van de kosten van documentatie en onderzoek; de meeste klanten (zoals 
RABObank, Landbouwschap en Produktschappen) willen geen op kostprijs gebaseerde 
tarieven betalen, maar verwachten dat het LEI-DLO de boekhoudnetgegevens als 
grondstof gratis meebrengt bij het uivoeren van onderzoeksprojecten. 
Bovenstaande ontwikkelingen leiden er toe dat het LEI-DLO beter dan in het verle-
den aan veranderende gebruikerswensen tegemoet moet komen en desondanks de 
kostprijs laag moet houden. 
2.2.4 Interne ontwikkelingen 
Door het beschikbaar komen van voor alle onderzoekers in principe toegankelijke 
databanken, is het gebruik van de boekhoudnetgegevens de afgelopen jaren toege-
nomen. Onderzoek met boekhoudnetgegegevens ondervindt ook minder concurrentie 
dan ander onderzoek. Dit heeft ook een categorie gebruikers doen ontstaan die van 
huis uit minder vertrouwd zijn met de bedrijfseconomische en boekhoudkundige 
methodologie. Bovendien is hun plaats in de organisatie vaak minder dicht bij de 
gegevens-verzamelende secties dan de traditionele gebruikers. Vaak gaat het om een 
beperkt aantal gegevens, waarvoor een afsluiting van de boekhouding op jaarbasis 
niet noodzakelijk is. 
Onderzoekers hebben steeds vaker behoefte aan gegevens van landbouw- en 
tuinbouwbedrijven gezamenlijk, mede doordat sommige vragen niet meer per 
bedrijfstype maar bijvoorbeeld per sector, per milieuthema of per provincie worden 
gesteld. 
Onderzoekers worden op ander vlak (bijvoorbeeld statistische software) geconfron-
teerd met veel gebruikersvriendelijke systemen dan de door het boekhoudnet beschik-
baar gestelde software. Dit leidt tot wensen vanuit de onderzoekers over de door het 
boekhoudnet ter beschikking gestelde databanken en software. 
Nieuwere software voor accountantskantoren en invoering van elektronische data-
communicatie leiden tot wensen van de in de regio werkzame Technisch Administra-
tieve Medewerkers (TAM's) om dergelijke software ook binnen het LEI-boekhoudnet 
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in te voeren, teneinde de gebruikersvriendelijkheid, innovativiteit en produktiviteit te 
verhogen. 
2.3 Gebruikers over het boekhoudnet 
Het LEI-boekhoudnet heeft zowel externe als interne klanten. Voorbeelden van 
klanten uit de eerste groep zijn het Ministerie van LNV, de Europese Commissie, bank-
en, andere opdrachtgevers en de Landbouw Universiteit Wageningen. De tweede 
klantgroep bestaat uit medewerkers van het LEI-DLO die het boekhoudnet gebruiken 
bij uitvoeren van onderzoeken. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de wen-
sen van klanten. Daartoe is een enquête uitgevoerd, waarvan de resultaten ook apart 
in een notitie zijn vastgelegd. Bijlage 1 bevat een, mede op basis van deze paragraaf 
samengestelde, analyse van belanghebbenden bij het boekhoudnet en de aard van 
hun belang (zogenenaamd stakeholders-analyse). 
Gebruiksgemak 
Ruim de helft van de gebruikers maakt wekelijks gebruik van het boekhoudnet. Het 
merendeel van de externe klanten maakt alleen gebruik van de publikaties. Slechts 
een gedeelte maakt ook direct gebruik van de gegevens in het boekhoudnet. Externe 
klanten maken relatief meer gebruik van andere informatiebronnen dan interne 
klanten. Het is opvallend dat voor de meeste klanten de gegevens in het boekhoudnet 
onmisbaar zijn. 
Het gebruiksgemak van het boekhoudnet is laag; slechts een klein gedeelte van de 
gebruikers is tevreden. Bovendien is de handleiding van het boekhoudnet niet goed 
omdat deze een slecht overzicht geeft van de beschikbare gegevens. Met name de 
medewerkers in de buitendienst, die geen begeleiding hebben, oordelen negatief 
over de gebruiksvriendelijkheid. Het feit dat een de deel van gebruikers benodigde 
gegevens niet zelf uit de databank haalt, maar dit aan andere medewerkers overlaat, 
pleit ook niet vóór het gebruiksgemak. Het slechte gebruiksgemak uit zich in onvol-
doende gebruik van gegevens en onbekendheid van de inhoud van de databank. 
Gebruikers van LEI-publikaties kunnen over het algemeen goed met publikaties 
overweg. De publikaties zijn echter niet goed toegankelijk voor nieuwe gebruikers en 
worden zelfs ongeschikt geacht voor het grote publiek. De groep gebruikers bestaat 
voornamelijk uit onderzoekers; beleidsmedewerkers vinden de publikaties minder 
geschikt. Het feit dat er geen gemeenschappelijke publikatie van landbouw en tuin-
bouw is, aanvaardt men als een gemis. 
Waardering van de inhoud 
In het algemeen zijn de gebruikers niet of met moeite in staat gegevens van bedrij-
ven uit het LEI-boekhoudnet met hetzelfde bedrijfstype te vergelijken met een andere 
bron. De gegevens van de verschillende afdelingen van het LEI-DLO zijn ook niet 
optimaal vergelijkbaar. Met name het verschil in het afsluiten van het boekjaar zien 
gebruikers als een probleem. 
Het merendeel van de externe gebruikers is tevreden over de verdeling van de 
steekproef over bedrijfstypen en het aantal waarnemingen er bedrijfstype. Van de 
interne gebruikers vindt echter het merendeel dat het LEI-DLO de verdeling zou 
moeten verbeteren door bijvoorbeeld het opnemen van studiebedrijven over actuele 
onderwerpen, gemengde bedrijven en kleine bedrijven. Interne klanten hebben 
tevens behoefte aan meer waarnemingen per bedrijfstype. Gegeven de capaciteit is 
een heldere besluitvorming over de te maken keuzes dus gewenst. 
Het merendeel van de gebruikers is niet tevreden over de actualiteit van de gege-
vens en vindt dat de actualiteit moet verbeteren. Gebruikers willen zich een beeld 
kunnen vormen van de situatie van ondernemingen in het volgende jaar; een soort 
barometer voor de agrarische sector. 
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Contacten met boekhoudmedewerkers 
Over het algemeen hebben gebruikers zelden of nooit contact met medewerkers 
van de boekhoudsecties. Als contact toch nodig is, oordelen externe klanten positiever 
over de serviceverlening dan de interne medewerkers. 
Verschillende afdelingen stellen de gegevens samen die in het boekhoudnet aanwe-
zig zijn. Een betere afstemming tussen de verschillende afdelingen is een wens van een 
deel van de klanten. 
Het LEI-DLO zou kosten in rekening kunnen brengen voor het gebruik van het 
boekhoudnet. Externe klanten hebben hier bezwaar tegen en zouden in de toekomst 
andere gegevensbronnen willen raadplegen die goedkoper of gratis zijn. Het is echter 
de vraag of de gegevens die het LEI-DLO kan leveren ook bij andere 'dataleveranciers' 
kunnen worden verkregen. 
Werkwijze van LEI-medewerkers 
De inventarisatie van veranderingswensen die is beschreven in het rapport Het LEI-
boekhoudsysteem en gewenste veranderingen (Interne Nota 410) d.d. mei 1993 geeft 
wensen van de projectieden en TAM's weer over verandering van werkwijze en werk-
plekondersteuning. Het rapport beschrijft vier categorieën van behoeften waarmee in 
toekomst rekening moet worden gehouden: verbetering van werkplekautomatisering 
TAM, verbetering van de communicatie tussen regio-kantoor en hoofdkantoor, decen-
tralisatie en verbetering van werkplekautomatisering medewerker hoofdkantoor. De 
boekhoudsecties en onderzoekers onderstrepen hiernaast het belang van een zo groot 
mogelijke uniformiteit in coderingen en instructies bij de boekhoudingen van deelne-
mers uit landbouw, tuinbouw en bosbouw. Een belangrijk aandachtspunt is de verza-
meling van gegevens middels EDI. 
2.4 Kansen en bedreigingen 
Het opnemen van technische gegevens is een belangrijke kans voor het LEI-DLO. 
Onder technische gegevens verstaat het LEI-DLO bijvoorbeeld gegevens over gewasbe-
scherming, plattelandsontwikkeling, neveninkomsten, arbeid, milieukosten, gemeen-
telijke heffingen, gezondheid en welzijn en sociale zekerheid. Verder is meer gege-
vensverzameling op het terrein van natuurbeheer en recreatie voorzien. In de toe-
komst zal het LEI-DLO ook meer kwalitatieve gegevens kunnen opnemen zodat zij 
beter in kan spelen op de verwachtingen van ondernemers en beter inzicht krijgt in de 
manier van bedrijfsvoering. Een koppeling van extern al beschikbare bedrijfsgegevens 
(met instanties als NRS, Veilingen, DUR, PD) zou een verbetering zijn. Afstemming van 
gegevensverzameling met bijvoorbeeld IKC (bijvoorbeeld prijzen vaste activa, saldi) en 
CBS (bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen en energie) zou voor alle betrokken 
partijen ook een verbetering kunnen zijn. 
Externe klanten vragen om een verbetering van de publikaties. Het LEI-DLO kan 
met verbetering van de publikaties de afzet vergroten en de klanttevredenheid verho-
gen. Klanten hebben bovendien behoefte aan vergelijkingsgegevens uit het Europese 
boekhoudsysteem in een publikatie van het LEI-DLO. 
Teruglopende deelname van boeren en tuinders (o.a. onder invloed van verder-
gaande bedrijfsautomatisering) is een bedreiging voor het Bedrijven-lnformatienet. 
Daarop moet worden geanticipeerd door de deelnemers informatie te leveren die 
beter voorziet in hun behoefte. 
Verder is het opvallend dat externe klanten concurrentie als belangrijkste bedrei-
ging zien. Zij verkeren dus in de veronderstelling dat zij de informatie elders ook 
kunnen verkrijgen. Door het LEI-DLO zal de informatievoorziening aan klanten moe-
ten worden verbeterd en zal daarover meer met de gebruikers moeten worden ge-
communiceerd. 
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2.5 Noodzaak tot aanpassing van het boekhoudnet 
De ondersteuning van de LEI-boekhouding met een geautomatiseerd systeem is de 
afgelopen decennia gebleken geen geringe opgave te zijn. Gezien de lange historie 
(ponsconcepten voor het mainframe zijn nog herkenbaar terug te vinden in de huidige 
administratieve organisatie) heeft het systeem zich de afgelopen jaren zeer onder-
houdsgevoelig getoond. Vandaar dat in de zomer van 1991 is geconstateerd dat het 
verstandig zou zijn om na te denken over een nieuwe opzet. In een intern onderzoek 
van het LEI-DLO (Interne Nota 410: Het LEI-boekhoudsysteem en gewenste veranderin-
gen) is geconcludeerd dat een (gemeenschappelijke) vernieuwing van de huidige 
werkwijzen en software noodzakelijk is. 
De Quick Scan bevestigt opnieuw dat het evident is dat de software van het boek-
houdnet aan een grondige revisie toe is: het systeem voldoet niet meer aan de thans 
te stellen eisen. Bij zo'n grondige revisie is het (zeker voor de financier) van belang om 
na te gaan of het boekhoudnet ook de komende jaren zijn huidige plaats verdient ten 
opzichte van alternatieve gegevensbronnen. 
Het antwoord hierop is volmondig positief. In het bijzonder voor alle gegevens die 
middels het boekhoudnet worden verzameld voor het Nederlandse beleid, onderzoek 
en voorlichting (met name milieu-en technische gegevens, saldi per gewas, continui-
teitskengetallen), noodzaken tot de huidige situatie van het verzamelen van het 
basismateriaal binnen één onderzoeksinstituut. In de EU zijn er maar drie landen (de 
grote landen Duitsland, Frankrijk en Spanje) die de verplichte gegevens voor het EU-
boekhoudnet van commerciële accountantskantoren aankopen. Onderzoek en voor-
lichting voorzien zichzelf in die landen op een alternatieve en meer incidentele wijze 
van gegevens. Alle andere lidstaten hebben deze taak opgedragen aan een 
onderzoeksinstituut (of vergelijkbare instelling) of doen dit binnen het Ministerie van 
Landbouw. 
Het aankopen van data van accountantskantoren gaat gepaard met een fors verlies 
aan flexibiliteit (bijvoorbeeld gegevens over gewasbeschermingsmiddelen worden 
door die kantoren nog steeds niet verzameld), representativiteit, betrouwbaarheid 
(verschillen in begrippenapparaat en boekjaren tussen regio's) en tijdige beschikbaar-
heid (fiscale inkomensberekening behoeven pas later beschikbaar te zijn en wegens 
gebrek aan data zijn prognoses en ramingen dan niet meer te maken). In de Neder-
landse situatie is een steekproef die tegen een concurrerende prijs met ongeveer 
dezelfde nauwkeurigheid en flexibiliteit hetzelfde produkt voor beleid en onderzoek 
levert als het LEI-boekhoudnet niet realiseerbaar. 
Uit de in voorgaande paragrafen gerapporteerde analyse van ontwikkelingen 
binnen en buiten het LEI-DLO kan worden geconcludeerd dat een belangrijk winst-
punt van nieuwe software is dat de flexibiliteit groter wordt. Daardoor kan niet alleen 
beter ingespeeld worden op vragen vanuit beleid en onderzoek, maar ook kan dan 
mogelijk worden geprofiteerd van toepassing van EDI en wellicht een minder frequen-
te verzameling van sommige soorten gegevens. De winst daarvan moet vooral in een 
beter aansluiten op wensen van klanten worden gevonden, want in termen van kosten 
is hiervan een vrij gering effect te verwachten. Niet alleen hebben de voorgaande 
bezuinigingsoperaties (en het feit dat de normale produktiviteitsverbetering verdwijnt 
in de regelmatig terugkerende bezuinigingsrondes zoals GEO en TUBA resp. in het 
verzamelen van nieuwe gegevens over bijvoorbeeld inkomenstoeslagen) hier reeds 
hun werk gedaan, maar bovendien blijkt steeds weer bij inventarisaties dat gebruikers 
eerder aanvullende wensen hebben dan inperkingen op de gegevensset willen aan-
vaarden. Uit de bij gebruikers uitgevoerde enquête blijkt opnieuw dat er behoefte is 
aan meer en niet aan minder publikaties met meer actualiteit en voor groepen bedrij-
ven waarvoor nu cijfers ontbreken. 
Daarbij komt dat een boekhoudnet gekenmerkt wordt door een bijzonder econo-
misch fenomeen: veel vaste kosten en zeer lage marginale kosten per te verzamelen 
gegeven; als een gegeven beschikbaar is door middel van een factuur of een vraag bij 
het jaarlijkse bedrijfsbezoek (waarvan de frequentie niet verder teruggedrongen kan 
worden, gezien ook de eisen van actualiteit en flexibiliteit) dan zijn de additionele 
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verzamelkosten op een bedrijf dat toch al in administratie is zeer gering. 
Inperking van het aantal gegevens levert in termen van kostenreductie dan ook 
zeer weinig op en bezuinigingsoperaties komen snel neer op het verlagen van het 
aantal bedrijven in de steekproef. Overigens leidt ook dat niet tot besparingen op 
software. 
Vooruitlopend op eventueel nadere afstemming tussen bijvoorbeeld oogstramin-
gen, Meitellingen, prijzenstatistiek e.d. (waarvan de uitvoering nu deels bij CBS, pro-
duktschappen en IKC plaats vindt) mag dan ook aangenomen worden dat overwe-
gingen van kosten enerzijds en de behoeftes van gebruikers anderijds (aan bijvoor-
beeld trends, meer diepgang, koppeling van gegevens, onderzoeken van causale 
relaties) tot het inzicht zal leiden dat eerder concentratie dan deconcentratie van 
gegevensverzameling moetplaats vinden. Een boekhoudnet met flexibele werkwijzen 
en software is dan een voor de hand liggende keuze en de te ontwerpen software 
houdt daar rekening mee. Door het uit het vervolg-traject ter beschikking komend 
materiaal (o.a. data-definities) beschikbaar te stellen aan derden, kan het project ook 
een bijdrage leveren aan de verdere standaardisatie en efficiency-verbetering en 
daarmee een vermindering van administratieve lasten in agrarisch Nederland. 
Concluderend kan worden gesteld dat ook voor de komende jaren het Bedrijven-
Informatienet een essentiële rol zal moeten en kunnen spelen in het (aan relatief 
belang winnend) beleidsondersteunend en economisch onderzoek. De uitdagingen 
waarvoor beleid en onderzoek staan noodzaken tot een nog meer op de klant 
toegesneden instrument. 
Daar in de overheidssfeer de investeringen in activa (uiteenlopend van gebouwen 
en laboratoria tot instrumenten en computers resp. immateriële activa als software) 
niet door middel van de normale jaarlijkse begrotingen worden gefinancierd maar 
door middel van specifieke afspraken in de kapitaal-rekening, ligt het voor de hand 
om ook de hier voorgestelde investering in het boekhoudnet op deze wijze te finan-
cieren. 
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3. BEDRIJVEN-INFORMATIENET: SCHETS VAN DE 
NIEUWE WERKWIJZE 
3.1 Doel 
Dit hoofdstuk van het eindrapport geeft een schets van de werkwijze die in het 
Bedrijven-lnformatienet na invoering van de resultaten van LEI-Boekhouding 2000 (dus 
bijvoorbeeld m.i.v. boekjaar 1998) gangbaar zal zijn. De schets is bedoeld om het 
procesmodel en de bijbehorende besturingsfilosofie wat meer tot leven te brengen, en 
om de koppeling te kunnen leggen tussen objectmodel en pakketselectie. Het proces-
model is schematisch weergegeven in figuur 3.1. Bijlage 4 bevat de procesbeschrijving-
en. 
In de volgende paragraaf worden een aantal algemene punten behandeld. Vervol-
gens komen de functies uit het procesmodel één voor één aan de orde. Daarbij wordt 
aangevangen met functie 5 (Vastleggen gegevens) omdat dit het meest centrale 
operationele proces is, dat door de andere wordt bestuurd en ondersteund. 
3.2 Besturingsfilosofie 
Centraal in de besturingsfilosofie staat dat er in een verzelfstandigde organisatie 
bedrijfsmatig gewerkt wordt. Dat komt enerzijds tot uiting in klantgerichtheid (door-
vertalen klantenwensen naar produkten en operationele processen), externe gericht-
heid (niet alleen LEI-onderzoek als klant, maar ook periodieke rapportages, tabellen-
sets, info-bulletins), en anderzijds in periodieke evaluaties, prestatie-indicatoren 
(waaronder tijdverantwoording en kostendekkend werken), projectmatig werken en 
duidelijke afspraken over produkten en beschikbare middelen ('management con-
tract'). 
Het bedrijfsmatig werken impliceert dat de organisatie zo mogelijk minder log 
bureaucratisch moet worden, en zeker niet meer. In organisaties van professionals 
(zoals het LEI-DLO) kan de motivatie het best worden bevorderd door een structuur 
met zoveel mogelijk taakverrijking en autonomie en een cultuur waarin aan medewer-
kers veel zorg wordt besteed ("putting people first"). De benodigde flexibiliteit en 
innovaties vragen om een platte organisatie, aangevuld met interdisciplinaire projec-
ten en een ondernemende, risico-nemende cultuur1. 
De hierna te bespreken integratie van software en coderingschema's voor de afde-
lingen Land- en Tuinbouw en mogelijk Bosbouw (ingegeven door efficiency en de 
door de markt gewenste verdere harmonisatie) heeft het risico in zich dat een deel van 
de huidige innovatie (aangestuurd per afdeling) wordt verloren. Om verlies aan slag-
kracht en innovatie te voorkomen, behouden de betrokken boekhoudsecties voorals-
nog hun huidige plaats in de organisatiestructuur, hun aansturing vanuit de afdeling 
(bijvoorbeeld om in projectvorm extra gegevens van (extra) groepen bedrijven te 
verzamelen) en de daarbij behorende resultaatverantwoordelijkheid per sectie binnen 
het afdelingsverband. 
1) Zie bijvoorbeeld P. Sadler: Managing talent - making the best of the best, Ashridge, 
1993. 
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Figuur3.1 Functiedecompositie van het Bedrijven-lnformatienet 
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De rol van de prestatie-indicatoren is niet dat er zeer frequent werkoverleg over 
allerlei staatjes met cijfers plaatsvindt. Er wordt alleen aandacht aan besteed als er 
afwijkingen te melden zijn t.o.v. de eerder afgesproken planningen. Dit analoog aan 
de huidige wijze bij Landbouw (en mogelijk ook elders): in het begin van het jaar 
wordt een afspraak gemaakt over de uit te werken bedrijven voor de voorlopige 
uitkomsten, en vervolgens is dat punt van overleg wanneer de planning niet wordt 
gehaald. Lijkt dat wel het geval dan wordt slechts melding gemaakt (bijvoorbeeld in 
het afdelings-sectiehoofden-overleg) dat 'alles op schema zit'. 
Deze bedrijfsmatige aanpak werkt ook door in de operationele besturing: expliciete 
aandacht voor kosten/baten-afwegingen, kwaliteitscontrole, delegeren van besluiten, 
minder ad hoc en meer doorzichtige besluitvorming, systematische werkwijzen, 'harde' 
planningen en een afspraak=afspraak cultuur. 
Daar waar mogelijk vindt decentralisatie van activiteiten (ook naar TAM's) plaats. 
Ter verbetering van de produktkwaliteit en met het oog op de kosten/baten-afweging 
worden vaktechniek en software-applicaties geharmoniseerd (efficiency en eenduidig-
heid naar klanten), hetgeen niet inhoudt dat van alle bedrijven dezelfde gegevens 
worden vastgelegd. Voor zover zinvol worden commerciële (waaronder financiering), 
bedrijfsmatige (waaronder capaciteitsbeheer, efficiency-bewaking) en wetenschappe-
lijke (vaktechniek) taken onderscheiden en toegewezen aan de boekhoudsecties resp. 
het programmamanagement. Daarbij wordt uitgegaan van de bestaande organisatie-
structuur. 
Daar waar in deze notitie sprake is van een 'project' wordt aangesloten bij de 
bestaande LEI-terminologie: een project is een activiteit met een projectcode, een 
produkt, resultaatverantwoordelijkheid en een projectleider. Dat is dus een andere 
dan in sommige literatuur gebruikelijk is, waar een project gekoppeld is aan projector-
ganisatie waarbij eenmalig een activiteit wordt uitgevoerd met inzet uit verschillende 
organisatie-onderdelen, buiten de normale hiërarchieke lijn om. Daar waar deze 
gecompliceerde projecten in de nieuwe werkwijze aan de orde komen zal daarop 
uitdrukkelijk ("multi-afdelingsproject") worden gewezen. 
3.3 Vastleggen gegevens 
Omschrijving functie: Verwerken van gegevens die volgens gemaakte afspraken 
geleverd worden door deelnemers of andere, door deelnemers gemachtigde, 
berichtgevers tot afgesloten boekhoudingen en bijbehorende technische gegevens, 
inclusief de verslaggeving naar de deelnemer. 
Het boekhouden per bedrijf is - in tijd en geld gemeten - de omvangrijkste functie 
in het Bedrijven-lnformatienet. Centraal bij de uitvoering staan een zeer hoge mate 
van efficiency en een optimale ondersteuning van het locaal functioneren van de TAM. 
Daartoe wordt het data-verkeer van bedrijfsgegevens tussen hoofdkantoor en de 
regionale vestigingen teruggebracht (door meer activiteiten decentraal uit te voeren) 
of van zijn vertragend karakter ontdaan (door elektronisch te communiceren). Daartoe 
gekwalificeerde TAM's kunnen na het afsluiten van de boekhouding zelf een controle-
programma draaien (en controlepunten evt. opheffen) en het individuele bedrijfsver-
slag samenstellen. 
Processen: 5.1 Maken van afspraken met dataleverancier 
5.2 Maken van afspraken met deelnemers 
Het verwerven van de informatie van de gegevensleveranciers behoeft weinig 
toelichting: in grote lijnen verandert er weinig ten opzichte van wat er nu gebeurt. 
Het maken van afspraken met data-leveranciers anders dan deelnemers vindt in geza-
menlijk overleg door de sectiehoofden boekhouding plaats. In de regel zal dit bij 
nieuwe leveranciers in (multi-afdelings) projectvorm kunnen worden aangepakt, 
omdat dit ook tot wijzigingen in software en informatiemodel leidt. 
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De afspraken met gemachtigden en deelnemers worden ondersteund door een 
(geautomatiseerde) beheersregistratie van machtigingen en een centraal adressenbe-
stand. In dit deelnemerbeheers-systeem worden ook de toewijzing van deelnemers 
aan TAM's vastgelegd, alsmede de status van de uitwerking per bedrijf, de tijdschrij-
ving en de gemaakte afspraken met de deelnemer (zie volgende functies). 
Processen: 5.3 Verzamelen gegevens 
5.4 Invoeren en coderen gegevens 
5.5 Afsluiten boekhouding 
Het boekhouden wordt uitgevoerd met een boekhoudpakket dat een rekening-
schema bevat met kostensoorten en kostenplaatsen. Niet-financiële (technische) 
informatie wordt ingevoerd in schermen met een dialoog waarin TAM's geen codes 
hoeven in te voeren. In grote lijnen ziet het verwerkingsproces er als volgt uit ' : gege-
vens uit het telebankieren (ERI) worden ingeladen, waarna deze gegevens al zoveel 
mogelijk automatisch worden voorgecodeerd (in de verdere toekomst is toepassing 
van een kennis-intensief systeem hierbij denkbaar). Bekend is of voor het betrokken 
bedrijf gebruik wordt gemaakt van (elektronische) periode-overzichten (bijvoorbeeld 
veiling-afrekening, NRS-veelijst, melkoverzicht, MIAR-overzicht, jaarafrekening poot-
aardappelen): in dat geval worden de betrokken betalingenontvangsten op een 
tussenrekening gezet die aan het eind van de periode op basis van het periode over-
zicht wordt leeggeboekt. Bij het (elektronisch) verwerven van data vindt acceptatie 
van de gegevens plaats (gebleken geschiktheid) en wordt bijgehouden welke gege-
vensdragers weer moeten worden geretourneerd. Bijgehouden wordt of gegevensle-
veranciers hun afspraken nakomen en wat daarbij de ervaringen zijn. 
Op basis van het voorgekodeerde ERI-bestand worden aan de hand van de facturen 
en andere boekingsdocumenten de journaalposten gemaakt en doorgeboekt. Het is 
mogelijk om de kostenplaats direct bij die boeking vastte leggen, maar ook om dat op 
een later moment (evt. collectief over een aantal aankopen) te doen, c.q. aan het eind 
van het jaar automatisch via een verdeelsleutel. Bij boeking op een rekeningnummer 
waarvan aanvullende details moeten worden vastgelegd (bijvoorbeeld meerdere 
volumes, kwaliteitsgegevens, verdere verdeling van kostensoorten naar bijvoorbeeld 
type voer, bestrijdingsmiddel, zuivelperiode, naam (bijvoorbeeld Rabo) of aard (bij-
voorbeeld coöperatie) van de leverancier etc.) wordt automatisch een scherm dialoog 
geopend dat om de informatie vraagt (volgens huidige vastlegging bestrijdingsmidde-
len). Dit geldt ook voor duurzame produktiemiddelen, waarvoor via de balansreke-
ningen een activa-registratie beschikbaar is. Zo mogelijk worden ook de aan- en 
verkopen in de veestapel op deze wijze verwerkt. Netto-Ionen worden geboekt op een 
tussenrekening en via een loonscherm wordt later de netto-bruto-boeking gemaakt. 
Naast het bankboek, zijn er aparte dagboeken voor o.a. kas (in de verdere toekomst 
kunnen kasstaten en andere geschreven informatie mogelijk via scanning als een soort 
ERI-bestand in het systeem worden ingelezen), privé-gebruik, intern verkeer van 
tussen-produkten, voorraden e.d. 
Gegevens kunnen per periode (afhankelijk van bedrijfstype: kwartaal of evt. half-
jaar) worden vastgelegd en via een liquiditeitsverslag en evt. een winst- en verliesreke-
ning aan de deelnemer worden gerapporteerd binnen een redelijke termijn. Daardoor 
wordt bijvoorbeeld binnen enkele maanden na afloop van een kwartaal duidelijk wat 
er in dat kwartaal aan bestrijdingsmiddelen of meststoffen is aangekocht (dus niet: 
verbruikt). Deze informatie komt beschikbaar voor het onderzoek. Zo mogelijk kan 
ook alfanumerieke informatie worden vastgelegd en aan het onderzoek worden 
doorgegeven (toelichtingen als "oogst mislukt door wateroverlast, abortus blauw"), in 
het bijzonder als controlepunten worden opgeheven. 
1) Deze beschrijving is geïnspireerd door de huidige werkwijze bij LB en TB, de discussies 
in BKH 2000 (IN 410), het onderzoek voor de Mineralenboekhouding (Breembroek, 
van Burgsteden, Koole e.a.) en het daaraan aangepaste GRAS. 
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Het moet mogelijk zijn om in meerdere boekjaren te werken. Zo mogelijk worden 
posten aan het eind van het oude boekjaar en het begin van het nieuwe gekenmerkt 
als transitoria waarna automatische activering plaats vindt. Voor de semi-permanente 
gegevens (bijvoorbeeld oppervlakte cultuurgrond, leeftijd ondernemer, onderne-
mingsvorm) van het nieuwe boekjaar gelden die van het vorige jaar als default. Boe-
kingen waarvoor waarderingsnormen (prive-gebruik, voorraden, intern verkeer) 
moeten worden toegepast, vragen alleen om invoer van de betrokken hoeveelheden. 
Boekingen voor Afschrijving, Herwaardering, Berekende rente en Berekende arbeid 
worden bij het afsluiten automatisch in het memoriaal gegenereerd o.b.v. de vastge-
legde informatie in grootboek, subadministratie en schermen met gezinsinzet. 
Een deel van de technische gegevens wordt vastgelegd via de specificatie-schermen 
("technische sub-administraties") in het financiële pakket. De rest wordt buiten de 
financiële administratie vastgelegd als data-etementen (attributen) in aparte schermen 
(o.a. registratie medewerkers, gezinsopbouw, grondgebruik en bouwplan, bewerking-
en, e.d.). Het kan zijn dat die informatie deels gebruikt wordt in het financieel pakket 
(bijvoorbeeld bouwplan / kostenplaatsen) bij validiteitscontroles van de invoer. 
Controles vinden zo vroeg mogelijk plaats. Dat kan betekenen (wanneer dat niet 
ten koste gaat van de reactiesnelheid van het systeem) dat al bij de invoer van boe-
kingen op waarschijnlijkheid wordt gecontroleerd. Vervolgens vinden bij de afsluiting 
tal van geautomatiseerde controles plaats. Controles (en dus ook het rekeningschema 
bij inboeken) zijn bedrijfstype specifiek: bij een akkerbouwbedrijf kunnen niet zonder 
meer kosten worden geboekt op vee-artskosten, c.q. aan tomaten worden toegere-
kend. Mogelijk kan voice-recording bij de controle (en opheffen van controlepunten) 
voor minder monotoon werk zorgen. Controles over bedrijven heen vinden plaats 
door andere medewerkers dan de TAM's (bijvoorbeeld hoofdkantoor) nadat van de 
betrokken periode een flink aantal bedrijven zijn uitgewerkt. Bij elektronische commu-
nicatie kan dit snel gaan en kan het onderscheid tussen het verstrekken van een 
'voorlopig verslag' en een 'definitief verslag' (dat de controle over bedrijven heen 
heeft doorlopen) voor het gros van de bedrijven vervallen. In de verdere toekomst kan 
deze controleslag met moderne programmatuur (waarschijnlijkheids-toetsen, expert-
regels) worden ondersteund. 
Processen: relatie met 2.5 instructies opstellen 
3.4 bewaken voortgang 
6.1 beschikbaar stellen data 
Het boekhoudproces wordt ondersteund door het beschikbaar zijn van vaktechni-
sche instructies die zo goed mogelijk met de software zijn geïntegreerd: bij een scherm 
moet dus de betekenis van een veld kunnen worden opgevraagd. De vorm van de 
vaktechnische instructie (vooralsnog op papier en in software maar in de verdere 
toekomst mogelijk ook op CD-ROM in een hypertext vorm) zal in het verdere automa-
tiseringstraject nog worden bezien. 
Wat betreft de software worden de in IN 410 opgesomde wensen (uniforme scher-
men, Nederlandse taal, betere responstijden, kladblok per grootboekcode) gehono-
reerd. Communicatie met het hoofdkantoor vindt electronisch plaats. Gegevens van 
het hoofdkantoor (incl. normen) worden automatisch ingevoerd. 
In de functie boekhouden wordt het beheren van de informatie (gegevensdragers, 
stand van de uitwerking) geautomatiseerd ondersteund. Het is mogelijk om "dossiers" 
bij bijvoorbeeld ziekte of uitloop van werkzaamheden aan collega's over te dragen. 
Reacties van de deelnemers op de verslaggeving worden vastgelegd. 
Er wordt ti jd geschreven, ook per bedrijf en evt. op bijzondere activiteiten (en-
quêtes, energie-monitoring e.d.) per bedrijf. Voor studiebedrijven (bijvoorbeeld de 
Marke) en betaalde opdrachten die een accountantsverklaring eisen is dat noodza-
kelijk. Ook voor de interne onderbouwing van offertes / onderhandelingen over de 
omvang van het WDT-contract kan dit zinvol zijn. 
Ook de status per bedijf wordt zo veel mogelijk automatisch vastgelegd (zie 
deelnemerbeheer bij Verwerven bronnen). Deze informatie wordt deels uitgewisseld 
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met het hoofdkantoor. Deze tijdschrijving is input voor het vaststellen van prestatie-
indicatoren, zowel per TAM (aantal uitgewerkte bedrijven) als voor de secties 
boekhouding. Afspraken tussen sectiehoofd en TAM's over aantal uit te werken 
bedrijven worden ondersteund met een indeling van de bedrijven naar de normatief 
benodigde ti jd gezien de aard van de bedrijven ("eenheidsbedrijven"). 
3.4 Rapporteren 
Omschrijving functie: Produceren van de uit het Bedrijven-lnformatienet te ver-
strekken rapportages. 
Proces: 6.1 Beschikbaar stellen en berekenen gegevens 
Door de boekhoudsecties worden de gegevens van ti jd tot t i jd vrijgegeven aan 
onderzoekers. Daarbij kan het gaan om voorlopige of tussentijdse gegevens van een 
bedrijf en om een beperkt aantal bedrijven. Deze status wordt aangegeven. Ook 
worden gegevens uit andere EU-landen verworven en toegankelijk gemaakt. Er wordt 
vastgelegd (voor privacy-beveiliging en ook voor het strategisch management) wie 
waarom van welke data gebruik maakt. 
In tegenstelling tot de huidige situatie, waarin er op het hoofdkantoor veel extra 
activiteiten nodig zijn om de gegevens van de TAM's om te vormen tot een 
onderzoeks-databank, is het aantal activiteiten in dit proces beperkt. De huidige 
activiteiten bestaan uit een aantal berekeningen die worden gedecentraliseerd (bij-
voorbeeld berekening herwaardering, NEG-type) of die voortvloeien uit het feit dat er 
gewerkt wordt met diverse codestelsels en diverse databanken (voor-databank, BDL). 
In principe wordt er vanuit gegaan dat alle afgeleide kengetallen per bedrijf op 
bedrijfsniveau worden berekend, of -zoals nu deels ook al gebeurt- in de databank via 
rekenregels uit de primaire data worden afgeleid. Er behoeven in dit proces dus geen 
nieuwe fysieke gegevens te worden vastgelegd, wellicht met uitzondering van het 
stratum van het bedrijf voor weging en aggregratie. 
Processen: 6.2 Opstellen individueel verslag 
6.3 Opstellen bedrijfsvergelijkende overzichten 
6.4 Verstrekken verslagen aan deelnemers 
6.5 Maken PR 
De klantgerichtheid van de rapportage aan de deelnemers wordt verbeterd. Alle 
kengetallen die per bedrijf berekend worden voor het onderzoek, zijn in principe ook 
op TAM-niveau per bedrijf beschikbaar. Dat geeft mogelijkheden voor controle en 
voorkomt dat er later op het hoofdkantoor alsnog extra berekeningen bij het laden 
van BDL moeten worden uitgevoerd. Het maakt het ook makkelijker om kengetallen 
toe te voegen aan de verslaggeving. Wensen van de deelnemer (aangetekend verstu-
ren, aantal exemplaren, wel/geen milieu-verslaggeving) worden vastgelegd bij het 
deelnemerbeheer. De presentatie wordt (op nog nader te bepalen wijze) aantrek-
kelijker gemaakt en in ieder geval met een liquiditeitsverslag per kwartaal / halfjaar 
versneld. 
Voor het maken van de PR wordt zoveel mogelijk van software gebruik gemaakt, 
die (in delen) ook aan LEI-onderzoekers beschikbaar wordt gesteld. 
3.5 Bedienen klanten 
Omschrijving functie: Onderhouden van de contacten met klanten en verkopen van 
Produkten van het boekhoudnet 
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Processen: 7.1 Uitleveren gegevens, modellen en normen 
7.2 Factureren 
7.3 Afhandelen fouten en klachten 
7.4 Beheren klantgegevens 
Naast vooraf gedefinieerde PR wordt er ad hoc informatie aan interne en externe 
klanten verstrekt. Deze informatie betreft zowel (geaggregeerde) uitkomsten als 
informatie over proces- en datamodel (inclusief rekeningschema ed.) en (voor LEI-
onderzoekers) software om data op te kunnen vragen in de centrale databank. De 
handleiding van die databank is onderdeel van het gegevensbeheer. Meer dan nu 
worden gegevens in tabellen gepresenteerd en manipuleerbaar gemaakt. Tabellen 
sluiten aan bij tabellen in PR en specificatie-tabellen zoals gewasbeschermingsmidde-
len, voerkosten, mineralen etc. Snellere en actuelere informatie-voorziening is daarbij 
een punt van aandacht (bijvoorbeeld via een voor relaties uit te brengen -betaalde-
nieuwsbrief). Voor onderzoekers zijn de instructies / het gegevensmodel gemakkelijk 
toegankelijk (in de verdere toekomst zo mogelijk elektronisch). Ook wordt een E-mail 
discussielijst onderhouden, die zo mogelijk ook in de buitendienst toegankelijk is. Dat 
maakt het mogelijk om communicatie op gang te brengen tussen onderzoekers en 
TAM's, waardoor enerzijds wederzijds hulp geboden kan worden bij interpretatie-
problemen, en anderzijds sneller dan nu actuele informatie ingewonnen kan worden 
over bijvoorbeeld de actuele situatie in de landbouw. 
3.6 Strategisch management 
Omschrijving functie: Beheren van doelstellingen en definiëren van produkten van 
het Bedrijven-lnformatienet en daaraan te stellen kwaliteiten. 
In het nieuwe Bedrijven-lnformatienet wordt het strategisch management en het 
vaktechnisch management versterkt. Dit om de klantgerichtheid en het langere ter-
mijn proces van commercieel marktonderzoek (morgen gaan verzamelen is over 2 jaar 
leveren) en investeren in software en mensen te versterken. Het is uitdrukkelijk niet de 
bedoeling de bestaande innovatiekracht (aangestuurd op basis van de resultaatverant-
woordelijkheid van de secties op korte en lange termijn binnen hun afdeling) te 
verliezen of voor de voeten te lopen. Het gaat hier vooral om een explicietere rol voor 
de huidige activiteiten rond de strategienota van het LEI-DLO en die van RABECO en 
de daarmee samenhangende Strategische Expertise Ontwikkeling. 
Processen: 1.1 Analyseren ontwikkelingen 
1.2 Inventariseren produktwensen 
1.3 Specificeren nieuwe produkten 
Eén keer per jaar worden (analoog aan wat bij onderzoek gebruikelijk is) de voor 
het boekhoudnet relevante ontwikkelingen in kaart gebracht. Daarnaast worden met 
interne en externe cliënten / opdrachtgevers de wensen / opdrachten doorgesproken. 
Het betreft hier met name de WDT-wensen en vermeende wensen in de markt waar 
voor eigen rekening op ingespeeld wordt. Direct van opdrachtgevers verkregen 
opdrachten om gegevens te regsitreren worden via de afdelingen afgehandeld en 
kunnen direct leiden tot het specificeren van de details rond de onderzoeksbehoefte 
(proces 2.4). Evaluaties van afgesloten onderzoeksprojecten en enquêtes zijn daarbij 
informatiebronnen. Ook de wensen van deelnemers (op basis van indrukken van 
TAMs) worden in deze activiteit meegenomen. Dit leidt tot een advies van het (multi-
afdelings) programma-team aan de directie met specificaties voor nieuwe produkten 
(en belangrijke modificaties van bestaande produkten). Deze specificaties bevatten 
ook eisen m.b.t. opleverdatum en kwaliteitseisen. 
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Het relatiemanagement met LNV (als grootste financier en de opdrachtgever van 
WDT) heeft niet alleen de aandachtvan het programmamanagement maar ook van de 
directie. Het strategisch management wordt ondersteund door een adviesraad van 
financiers (o.a. LNV, LBS, RABO) en andere kliënten welke bijvoorbeeld 1 keer per jaar 
vergadert; de samenstelling van deze raad kan per keer wisselen (afhankelijk van het 
onderwerp), en de vergaderingen hebben een explorerend karakter. Terzijde wordt er 
aan herinnerd dat ook de visitatiecommissie tot de instelling van een dergelijke raad 
heeft geadviseerd en dat er opmerkingen in die richting bij de programma-evaluatie 
zijn gemaakt. Deze adviesraad vormt ook het volgens de EG-verordeningen verplichte 
streekcomité dat het bedrijfskeuzeplan goedkeurt. 
Processen: 1.4 Evalueren consequenties 
1.5 Bepalen tarieven voor produkten 
1.6 Beslissen over produktnormen, kwaliteitseisen en wijzen van 
aanpassen 
Door de boekhoudsecties wordt nagegaan welke consequenties de voorstellen voor 
nieuwe produkten hebben voor de produktieprocessen en welke kosten er aan ver-
bonden zouden zijn. Op basis van de gewenste produktspecificaties en de consequen-
ties brengt het programmateam een advies (bijvoorbeeld in de vorm van een bijge-
steld projectplan) uit over in het komend jaar uit te voeren veranderingen in het 
produktenpakket, waarover de directie besluit. Daarbij worden tarieven voor de 
produkten vastgesteld, en evtueel de 'normatieve werklast' waarop de verdeling van 
de werkzaamheden over de TAM's bij de werkplanning wordt gestuurd. 
3.7 Vaktechnisch management 
Omschrijving functie: In detail vastleggen welke informatie verzameld en verstrekt 
wordt en op welke wijze de kwaliteit van de informatie wordt gewaarborgd. 
Processen: 2.1 Opstellen bedrijfskeuzeplan 
2.2 Specificeren opzet PR 
2.3 Onderhouden deelnemersverslag 
2.4 Specificeren details onderzoeksbehoefte 
Het opstellen van het bedrijfskeuzeplan is een bestaand proces, dat voor visserij en 
evt. bosbouw op afdelingsniveau kan worden uitgevoerd. Voor land- en tuinbouw 
gebeurt dat (nu al) geïntegreerd en in een multi-afdelingsproject. Het specificeren van 
de opzet van de PR gebeurt in de toekomst eveneens voor land- en tuinbouw geïnte-
greerd (multi-afdelingsproject / programmamanagement). Hetzelfde geldt voor het 
specificeren van de details onderzoeksbehoefte (BDL-variabelen, incl. EG-formulier). 
Mede naar aanleiding van reacties van klanten, wordt nog eens bezien of er wijzigin-
gen in de methode van publikatie (sneller, actueler) gewenst zijn. Al deze processen 
kunnen onder verantwoordelijkheid van het programma-management worden uitge-
voerd, met eventueel enige decentralisatie naar de afdelingen visserij en SO (bos-
bouw). 
Op projectbasis en naar aanleiding van (exit-)interviews met deelnemers en registra-
tie van hun wensen commentaar (functie Boekhouden) vindt er op projectbasis bijstel-
ling plaats van de produktnormen (inhoud, levertijd, kwaliteit) voor het deelne-
mersverslag. Decentralisatie naar afdelingsniveau is hier mogelijk, maar binnen het 
programmateam kan waarschijnlijk van synergie sprake zijn, ook gezien de samen-
hang met gegevensbeheer. Belangrijk is wel dat deze activiteit door de TAM's wordt 
aangestuurd. 
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Processen: 2.5 Opstellen vaktechnische instructie (aanpassen informatiemodel, 
rekeningschema, coderingen, toelichtingen e.d.) 
Het gegevensbeheer vindt centraal plaats via het onderhouden van het proces- en 
datamodel van het Bedrijven-lnformatienet. Deze modellen omvatten niet alleen de 
datadictionairy (DD) van alle attributen die via schermen worden ingevoerd, maar ook 
het rekeningschema, alle coderingen, de kwaliteitstests (controlepunten) en alle 
toelichtingen op de data-definities. Definities die in het onderzoek worden gebruikt 
en van algemeen LEI-belang zijn horen in de centrale onderzoeksdatabank thuis en 
vallen ook onder dit gegevensbeheer. Al deze know-how wordt samengevat in één 
losbladige uitgave, waarvoor één of twee redacteuren (tevens gegevensbeheerder) 
worden aangewezen. Deze uitgave is op zijn minst voor onderzoekers ook elektro-
nisch toegankelijk. Gezien de samenhang tussen DD, rekeningschema, koderingen, 
instructies e.d. vindt dit beheer gecentraliseerd plaats in een multi-afdelingsproject. 
Er komt één codestelsel rekeningschema + instructie die wordt gehanteerd voor 
onderzoek, boekhouding LB, boekhouding TB en boekhouding Bosbouw. Dit om de 
samenhang tussen onderzoek en boekhouding te versterken en de huidige belasting 
van de staf van de secties boekhouding (werken met meerdere codestelstels) te ver-
minderen. Voorzover mogelijk en efficient wordt hierbij uitgegaan van externe stan-
daards. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat op alle bedrijven hetzelfde (kalen-
der)boekjaar kan worden gehanteerd en dat de gegevens naar de werkelijke BTW-
situatie worden vastgelegd. Voor visserij kan desgewenst gekozen worden voor decen-
traal gegevensbeheer, metname rond instructies en rekeningschema. De resultaten 
van dit proces zijn ruim voor de start van het nieuwe boekjaar beschikbaar. De gege-
vensbeheerders en zijn verantwoordelijk voor de eenheid in terminologie op het LEI-
DLO, en de inpassing van de terminologie in het applicatiebeheer. Daarbij dient 
bedacht te worden dat er in de nieuwe situatie een steeds sterkere verstrengeling 
plaats zal vinden tussen gebruiksaanwijzingen van software, de aanwijzingen hoe 
bepaalde met software ondersteunde activiteiten moeten worden uitgevoerd, de in de 
boekhouding te gebruiken waarderingsnormen en rekenregels en help-functies. 
Bij het naderen van de afsluiting van het project wordt besloten over de definitieve 
organisatorische plaats van dit beheer. Denkbaar is dat dit wordt ondergebracht bij 
een cie. vaktechniek met één of twee full-time gegevensbeheerders als secretaris. 
De taken van deze cie. vaktechniek worden in de huidige situatie uitgevoerd door 
meerdere personen /organen: o.a. de werkgroep boekhouding LB, sectiehoofd TB, de 
gegevensbeheerder bij CIVA en Rabeco. 
De organisatorische plaats van de cie. vaktechniek is voor de toekomst nog niet zo 
eenvoudig. Volgens de literatuur is het zeer problematisch om daarvoor meerdere, en 
bovendien operationele managers verantwoordelijk te stellen. Idealiteir zou dat een 
apart staforgaan onder het lijnmanagement moeten zijn (op dat niveau waar de lijn-
afdelingen in het organisatieschema 'samen komen'). Voorlopig wordt voorgesteld om 
hier de verantwoordelijkheid neer te leggen bij het programma-team (als een soort 
staforgaan) en dat daarbinnen te delegeren aan één van de sectiehoofden boekhou-
ding. Deze wordt namens het programmateam voorzitter van de cie. vaktechniek. 
Processen: 2.6 Opstellen bedrijfstypering 
2.7 Opstellen normen 
Het opstellen van normen leent zich goed voor een (multi-afdelings) projectmatige 
aanpak, wat ook grotendeels al het geval is. Onderscheid wordt gemaakt tussen de 
normen voor bedrijfsgrootte en bedrijfstype (sbe, bss en nge) en de normen voor 
waardering en kostentoerekening. 
Ten aanzien van het verstrekken van rekeningschema's en waarderingsnormen aan 
derden is nader overleg gewenst met de VLB als beheerder en exploitant van het 
GRAS. 
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Processen: 2.8 Bepalen kwaliteitsindicatoren 
2.9 Definiëren van controle-maatregelen 
In deze functie wordt verder op projectbasis nagedacht over de kwaliteitscontrole, 
mede op basis van risico-analyse. Doel daarvan is het bepalen van de kwaliteit van de 
gegevens waarbij vergelijking plaats vindt met materiaal uit andere bronnen. Mede op 
basis daarvan worden suggesties voor de bedrijfskeuze gedaan en worden controle-
punten voor het boekhoudproces zelf geformuleerd. In de verdere toekomst kunnen 
ISO 9000 technieken daarbij aan de orde zijn. 
3.8 Operationeel management 
Omschrijving functie: Bewaken van de voortgang bij de activiteiten in het kader van 
het Bedrijven-lnformatienet en het dagelijks beheer van personeel, financiën en 
middelen. 
Processen: 3.1 Opstellen werkplan 
3.2 Bijhouden agenda's 
3.3 Verantwoorden tijdbesteding 
3.4 Bewaken voortgang 
3.5 Beheren personeel 
3.6 Beheren geldmiddelen 
3.7 Beheren materieel 
Het operationeel management vindt decentraal plaats en wordt net als nu uitge-
voerd door de hoofden van de boekhoudsecties in overleg met hun districtchefs. 
Vanzelfsprekend bewaken ook alle medewerkers zelf hun voortgang. Planningen 
worden daarbij inzichtelijk gemaakt en op basis van verder te ontwikkelen prestatie-
indicatoren (stand van uitwerking, kosten per boekhouding, tevredenheid deelnemers, 
moment van oplevering) worden er management-gesprekken gevoerd tussen sectie-
hoofden en afdelingshoofden resp. programmamanagers. 
Sectiehoofden zetten de produktnormen om in procesnormen en zijn (als projectlei-
der) verantwoordelijk voor de tot stand koming van het produkt. Ze zijn dus ook 
aanspreekbaar op de resultaten uit deelprojecten die ze uitbesteden aan ondersteu-
nende afdelingen (drukkerij, CIVA). In overleg met afdelingshoofden / directie is 
daarbij vrijheid van leverancierskeuze denkbaar (logischerwijze niet per door te voeren 
aanpassing van software, maar per deelsysteem). De in projectvorm aan te pakken 
activiteiten (bedrijfskeuze, vaktechniek, maken PR, softwarebeheer, opstellen normen 
etc.) krijgen bij voorkeur een projectleider uit de betrokken operationele secties (boek-
houding LB, boekhouding TB, evt. PRF). 
Bij het P-, F-, en M-beheer hebben de betrokken centrale secties P&O en FMA2 een 
ondersteunende rol. Bij het financieel beheer wordt gewerkt met tarieven per dienst 
en wordt de uiteindelijke facturering door FMAZ uitgevoerd. Dezelfde onderteunende 
rol geldt voor het hoofd CIVA ten aanzien van het gegevensbeheer (proces 2.5) en het 
applicatiebeheer (functie 8). 
3.9 Verwerven bronnen 
Omschrijving functie: bepalen van de deelnemers als steekproef uit de populatie 
van geregistreerde landbouwbedrijven en verantwoorden van de steekproef aan de 
EU. 
Processen: 4.1 Verwerven Meitellingsgegevens 
4.2 Bedrijfskeuze 
4.3 Werven deelnemers 
4.4 Opstellen verslag bedrijfskeuze 
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Bij de bedrijfskeuze worden de door de directie overgenomen aanbevelingen uit 
het rapport "netjes over de drempel" geïmplementeerd. De werving wordt onder-
steund door een geautomatiseerde vastlegging van de uitkomsten (registratie redenen 
non-respons). 
Het opstellen van het verslag van de bedrijfskeuze vindt in hetzelfde (multi-afde-
lings)project plaats als het opstellen van het keuzeplan (cf. de huidige situatie). 
3.10 Applicatiebeheer 
Omschrijving functie: Onderhouden van software en instructies en zorgen dat 
medewerkers er mee kunnen werken 
Processen: 8.1 Inventariseren wensen systeemgebruikers 
8.2 Bepalen systeem-eisen 
8.3 Aanpassen software en instructies 
8.4 Testen software en instructies 
Het applicatiebeheer is in de eerste plaats een zorg van de gebruikende secties. Zij 
zijn daarvoor in gemeenschappelijk overleg verantwoordelijk. CIVA heeft als onder-
steunende afdeling de rol van adviseur (met name ten aanzien van het bepalen van de 
systeemeisen) en voert bepaalde activiteiten in deelprojecten uit (m.n. aanpassen 
software en bijbehorende gebruiksaanwijzingen). 
De wensen voor aanpassingen in de software worden regelmatig (bijvoorbeeld één 
keer per jaar) geïnventariseerd door de sectiehoofden, hetzij per sectie, hetzij in een 
gezamenlijke cie. software-beheer die onder leiding van één van de sectiehoofden 
staat. Op basis van deze wensen en in wisselwerking met aanpassingen in het proces-
en datamodel worden de eisen bepaald welke aan het systeem worden gesteld. Het 
hoofd CIVA heeft daarbij een adviserende rol en brengt zijn materiekennis in. Uit-
komst van die activiteit is een projectplan om de software aan te passen of te ontwik-
kelen. Methodiek, testprocedure, kosten en opleverdatum zijn daarin vastgelegd. Ten 
aanzien van methodiek en de afstemming tussen informatiemodellen en software, 
speelt de gegevensbeheerder een rol. Hierbij moet bedacht worden dat de grens 
tussen instructies, gebruiksaanwijzingen en software (help-functies) steeds vager 
wordt. Over dit plan wordt onderhandeld met de afdeling CIVA (of andere software-
aanbieders). 
Bij het herzien van de software worden ook de werkinstructies herzien. Deels 
betreft het 'gebruiksaanwijzingen' die door de software-leverancier (incl. CIVA) wor-
den geschreven en deels gaat het om werkprocedures op te stellen door de secties 
voor hun buitendienst medewerkers. Instructies vaktechniek (waaronder definities van 
gegevens) worden zoveel mogelijk (ook) in de software (Help-schermen) geïntegreerd. 
Software en instructies komen tijdig voor de aanvang van een boekjaar beschikbaar. 
Processen: 8.5 Invoeren aanpassingen 
8.6 Ondersteunen TAM's 
Het bemannen van een help-desk voor de TAM's is een taak van de betrokken 
secties, die zonodig terug kunnen vallen op de cie. vaktechniek en de software-leve-
rancier (2e lijn). 
3.11 Slotopmerkingen 
Het voorgaande lijkt misschien futuristisch en nieuw, maar dat valt wel mee. Het 
huidige boekhoudpakket heeft al veel trekjes van wat hierboven staat beschreven, 
wellicht met uitzondering van het feit dat het huidige rekeningstelsel (d.w.z. dat voor 
de TAM's) ook wordt gebruikt om technische informatie vast te leggen en dat er 
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centraal met wat anders wordt gewerkt. Verder gaat de nadruk op tijdigheid (liquidi-
teitsverslag) een grotere rol spelen, waardoor de TAM zijn deelnemers beter van dienst 
kan zijn en de rapportage over m.n. milieu- en inkomensontwikkelingen actueler kan 
worden. 
Op het organisatorische vlak zijn de veranderingen ook te overzien. Veel van de als 
projectmatig uit te voeren projecten zijn er al. De tabel in bijlage 2 geeft een overzicht 
van de in de nieuwe situatie voorziene projecten binnen het programma voor de WDT 
(dus excl. studiebedrijven). Projecten zijn aan produkten en processen gekoppeld en 
aangegeven is wie er projectleider is in de nieuwe situatie. Ter vergelijking is de huidi-
ge projectcode en wat commentaar opgenomen. Deze projectindeling zou per 1 
januari 1995 al kunnen worden ingevoerd bij het nieuwe projectcoderingssysteem. 
We kunnen de nieuwe werkwijze ter illustratie met een oud probleem als voorbeeld 
bezien: de introductie van het verzamelen van bestrijdingsmiddelen-data. In het 
verleden is op een laat moment (niet op basis van eigen ideeën maar onder druk van 
buiten, nadat CBS al een enquête was gegund) besloten deze gegevens te gaan verza-
melen. Vervolgens is bij de afd. LB specifieke software ontwikkeld waarna dit ook door 
de afd. TB is ingevoerd en daar weer is geammandeerd o.a. om ook nutriënten te 
verzamelen. De software is lang in beheer gebleven bij de onderzoekers/ontwikke-
laars. Over de opslag in BDL is weinig nagedacht (indelingen cf. Nefyto, toegankelijk-
heid van geaggregeerde data als herbiciden) en de procedures voor het beheren van 
indelingen van stoffen zijn nog steeds een punt van onduidelijkheid. 
Ook in de nieuwe werkwijze kan het zijn dat de klantenwens direct door één van 
de afdelingen in een betaalde opdracht kan worden gegoten en dat op basis daarvan 
de gemeenschappelijke proces- en datamodellen en de software worden aangepast. 
De andere afdelingen krijgen dan vrijwel automatisch ook aangepaste software. Daar 
waar de concurrentiepositie niet zodanig is dat klanten als vanzelfsprekend een 
betaalde opdracht bij ons neerleggen, wordt getracht in een veel eerder stadium 
(functie-strategisch management) in te spelen op mogelijke klantenwensen. Vervol-
gens (na besluitvorming door de directie) wordt een (multi-afdelings)project opgezet 
met districtchefs, onderzoekers en gegevensbeheerders. Dezelfde weg wordt bewan-
deld bij grote aanpassingen in het kader van een betaalde opdracht. Dit project levert 
de volgende documenten op: een projectplan om software te ontwikkelen (Zie softwa-
rebeheer), een aangepast proces- en datamodel met instructies en de vastlegging van 
de data in BDL (cie. Vaktechniek). Op basis van deze door het project opgeleverde 
documenten gaan de betrokken afdelingen, gegevensbeheerders en software 
ontwikkelaars aan de slag en worden de projectresultaten geïntegreerd in de organi-
satie (beheersfase). 
3.12 Conclusies 
De belangrijkste veranderingen in de dagelijkse werkzaamheden zijn hieronder per 
groep van betrokkenen nog kort weergegeven: 
TAMS: * Meer zelfstandigheid en minder afhankelijk van hoofdkantoor 
voor maken verslag, controle e.d. 
* Betere mogelijkheden voor dienstverlening aan deelnemers 
* Eenvoudiger elektronische communicatie met hoofdkantoor 
* Gewijzigd boekhoudpakket, meer scherm-georiënteerd 
* Gewijzigd rekeningschema 
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Sectiehfd. 
Progr.mgt. 
CIVA 
Gegevensbeh.' 
Directie/HV * 
Deelnemers * 
Klanten * 
Meer coördinatie tussen LB en TB en (in mindere mate) met Bos-
bouw en Visserij 
Geautomatiseerde ondersteuning werkplanning en deelnemerbe-
heer 
Geen besluiten meer mogen nemen over gegevensbeheer: één van 
de sectiehoofden LB /TB wordt namens het programmateam voor-
zitter cie. vaktechniek 
Besluiten over aanpassingen van software worden genomen in cie. 
software-beheer (functioneel applicatiebeheer). 
Softwareaanpassingen verlopen projectmatig en zijn in lijn met 
besluiten van de commissie vaktechniek. Stuurmiddel is geld. 
Sectiehoofden zijn ook aanspreekbaar op bij CIVA of elders uitge-
zette werkzaamheden. 
Zelfstandiger TAM's dienen wellicht anders te worden aangestuurd 
(minder "oogcontrole"). 
Nadruk (in een kleiner aantal vergaderingen) ligt bij een meer 
commerciële rol op strategisch vlak. 
Delegeert vakinhoudelijke discussies naar cie. vaktechniek. 
Adviseert vakmatig aan sectiehoofden over software 
Neemt van tak-afdelingen projecten aan en concurreert daarbij 
indirect met de markt. 
Voert technisch applicatiebeheer, aangestuurd door de voorzitter 
van de commissie software als functioneel applicatiebeheerder. 
Verwerft kennis op terrein van in Boekhouding 2000 ontwikkelde 
software en software-ontwikkelingstechnieken. 
Staat onafhankelijk ten opzichte van de huidige secties boekhou-
ding, PRF en onderzoek 
Beheert vaktechniek boekhouden en monitoring 
Wordt aangestuurd door cie. Vaktechniek en het (namens het 
programmateam) voorzittende sectiehoofd in het bijzonder. 
Krijgt enkele malen per jaar strategische keuzen rond Bedrijven-
Informatienet voorgelegd. 
Krijgt in bijzondere gevallen planningsproblemen voorgelegd 
Ziet op afstand toe op uitvoering van contracten tussen CIVA en 
takafdelingen rond uitvoering software (arbitrage). 
Draagt zorg voor afstemming onderzoek en boekhouding via de 
aangereikte strategische activiteiten. 
Accodeert belangrijke besluiten van cie. vaktechniek 
Kan deel van relatiemanagement overdragen aan de adviesraad 
van financiers en programmamanagement. 
Krijgen betere informatie (en dus minder uitval) 
Onderzoekers krijgen betere toegang tot gegevensbeheer 
Onderzoekers krijgen met gewijzigd en verder verbeterd BDL te 
maken 
Onderzoekers krijgen meer zicht / invloed op aanpassingen 
Externe klanten krijgen eerder cijfers (voorlopige cijfers, halfjaarpe-
rioden), in aansprekender vorm en kunnen makkelijker extra gege-
vens laten verzamelen 
Relatiebeheer wordt versterkt, zodat band met afnemers wordt 
versterkt en externe financiers meer inzicht in boekhoudnet en 
meer invloed krijgen, bijvoorbeeld via Adviesraad van financiers. 
•3R 
Randvoorwaarden om dit te kunnen doen slagen zijn: 
* Het delegeren van bevoegdheden aan lagere niveau's resp. twee specifieke commis-
sies en programmamanagement, welke delegatie niet eenvoudig doorbroken kan 
worden door bijvoorbeeld onderonsjes 
* Besturen op hoofdlijnen en nakomen van afspraken 
* Geüniformeerd gegevensbeheer over afdelingen heen 
* Planmatige koppeling aan onderzoeksbehoeften. 
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4. HETGEGEVENSMODEL 
4.1 Objectmodel 
Het objectmodel van het Bedrijven-lnformatienet geeft een beschrijving van de 
objecten, waarover we gegevens willen vastleggen. Deze worden door de processen in 
het procesmodel gecreëerd of gebruikt (bijlage 4). 
Het objecttype is een soort object waarvan het belangrijk is "iets" te weten. Een 
objecttype wordt beschreven door een min of meer formele definitie die vervolgens 
met een toelichting nader omschreven wordt. In de informatieanalyse worden de 
objecttypen gedetailleerd tot entiteittypen en compleet gemaakt met een lijst van 
attributen en relaties. Attributen zijn karakteristieken die een beschrijving geven van 
de entiteittypen. Relaties zijn in feite de namen van andere entiteittypen die als een 
soort attribuut van de entiteittypen kan worden beschouwd. 
De objecten zijn in het huidige globale objectmodel volledig dekkend. In de ver-
volgfase zullen een aantal objecttypen nog verder uitgewerkt moeten worden tot 
echte entiteittypen. Het entiteittype veestapel zal bijvoorbeeld verder gedetailleerd 
moeten worden naar echte objecten als koe, koppel leghennen etc. 
Veranderingen ten opzichte van het objectmodel zoals dat in het huidige systeem 
wordt gehanteerd, zijn de expliciete aandacht voor het management en de expliciete 
onderkenning van objecten. De definitie van objecten is in het huidige systeem onder-
gebracht in het rekingschema. Ook in het nieuwe objectmodel staat de financiële 
transactie als waargenomen eenheid centraal. Nieuwe echter is de aandacht in het 
model voor de fysieke objecten waarop de financiële transacties betrekking hebben. 
4.2 Onderliggende deelsystemen 
In het objectmodel van Bedrijven-lnformatienet zijn een tweetal delen te onderken-
nen, waartussen het objecttype "bedrijf" de verbinding vormt : 
A. Een objectmodel met boekhoudspecifieke gegevenssoorten 
In dit datamodel vindt een beschrijving plaats van de gegevens die samenhangen 
met de functies "vastleggen gegevens" en "rapporteren". De beschrijvingen van de 
objecttypen sluiten aan op de datadefinities die bij het Takdoorsnijdend Model en het 
Geüniformeerde Rekeningschema in de Agrarische Sector zijn gebruikt. 
In het voorliggende objectmodel nemen de objecttypen bedrijf en transactie een 
centrale plaats in. Het objecttype transactie is bijzonder te noemen, omdat het geen 
echt objecttype is. Het is een uitwerking op fysiek niveau, die toch opgenomen is, 
omdat het voor het objectmodel een financieel referentiemodel als een van de uit-
gangspunten genomen is. Dit uitgangspunt is belangrijk uit oogpunt van administra-
tieve organisatie en kwaliteitscontrole (inboeken via financiële boekingen) en uit 
kostenoverwegingen omdat daardoor van een referentiemodel gebruik kan worden 
gemaakt. Daarnaast is ervoor gezorgd dat alle objecten waarvoor gegevens vastgelegd 
worden in het objectmodel opgenomen zijn. 
Dit deel van het datamodel beschrijft de gegevens die worden vastgelegd als basis 
voor de rapportages en voor (ten dele nog niet bekende) onderzoekprojecten in de 
volgende jaren. Het beschrijft de schatkamer van het LEI-DLO. De functies "vastleggen 
gegevens" en "rapporteren" zijn niet uitgewerkt in (sub)processen op een zodanig 
niveau dat tussen processen en objecten uit dit model relaties kunnen gelegd, verder-
gaand dan "alles wordt vastgelegd" en "alles wordt gebruikt in rapportages". Toch is 
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het van belang dat het datamodel wel tot dit detailniveau is gespecificeerd. Het legt 
de mogelijke produkten van het Bedrijven-lnformatienet vast. Objecttypen die niet in 
dit datamodel zijn opgenomen, kunnen ook geen onderwerp zijn van rapportages. 
Het aandachtsgebied van de vervolgprojecten is beperkt tot deze gegevens. Extra 
gegevens opnemen zou een uitbreiding van het Bedrijven-lnformatienet inhouden. 
B. Een objectmodel met gegevenssoorten ter ondersteuning van het boekhoudproces 
In dit model worden de gegevens beschreven, die samenhangen met het bedrijfs-
keuzesysteem dat gebruikt wordt bij de werving van de LEI-steekproefbedrijven,plan-
ning en voortgangscontrole van het werk en het beheer van financiële, personele en 
materiële zaken. Het objecttype "bedrijf" neemt ook in dit objectmodel een centrale 
plaats in. 
Het subsysteem dat betrekking heeft op het financiële, personele en materiele 
beheer zal niet verder worden uitgewerkt. Er zal gekozen worden voor standaard 
oplossingen; de interfaces hiervoor zijn wel gedefinieerd. 
4.3 Harmonisatie 
Bij het opstellen van het objectmodel is uitgegaan van de volgende uniformeringen: 
- Het Bedrijven-lnformatienet gaat met een nieuw rekeningschema aan de slag. Er 
wordt gebruik gemaakt van het Geüniformeerde Rekeningschema Agrarische 
Sector. 
- De boekjaren zullen allemaal op 1 januari beginnen en eindigen op 31 december 
- Voor de gewassen, veestapel, duurzame produktie middelen etc. zal een uniforme 
codelijst worden opgesteld. 
- De BTW problematiek zal in het nieuwe systeem voor de bedrijven, die in de land-
bouwregeling dan wel in de ondernemersregeling vallen op een eenduidige manier 
worden verwerkt. 
De eerste projecten in het vervolgplan hebben betrekking op de praktische uitwer-
king en in dat kader ook de toetsing van de juistheid van de genoemde uitgangspun-
ten. 
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5. SYSTEEMARCHITECTUUR 
5.1 Onderkende informatiegebieden en noodzakelijke vernieuwingen 
De informatiegebieden zijn weergegeven in bijlage 5 (c/u-matrix). Een bijzonder 
aspect in de architectuur is dat "gegevensvastlegging" en "informatieproduktie" als 
afzonderlijke informatiegebieden onderscheiden zijn. Dat is naar de mening van de 
projectgroep om een aantal redenen noodzakelijk. De eerste is dat de gegevens door 
de processen "vastleggen gegevens" en "rapporteren" vanuit een totaal andere 
dimensie worden benaderd. De tweede is dat deze processen ook in gescheiden 
organisatieonderdelen moeten worden uitgevoerd. De derde is dat in het proces 
"vastleggen gegevens" op boekjaarbasis wordt gewerkt en in het proces "rapporte-
ren" op basis van langere tijdreeksen. De vierde is dat de relatie tussen te produceren 
informatie en vast te leggen gegevens niet heel strikt is te beschrijven, omdat de 
toekomstige informatiebehoefte slechts ten dele concreet te beschrijven is. 
Het is om deze redenen van groot belang dat een goed gestructureerd model van 
de als basis voor de informatieproduktie vast te leggen bedrijfsgegevens wordt opge-
steld. Een kader daarvoor is aangegeven in hoofdstuk 4. Dat is een excercitite die het 
LEI-DLO qua materiekennis op grond van ervaring zonder meer kan uitvoeren. De 
noodzaak om in het kader van pakketselectie vastleggen en rapporteren geïntegreerd 
te bestuderen is ook niet erg dringend, omdat de te produceren financiële rapportage 
niet bijzonder ingewikkeld is, slechts een deel bestrijkt van de fiscale financiële rappor-
tage en door elk financieel pakket wel te leveren zal zijn. De relatie tussen de informa-
tiegebieden "gegevensvastlegging" en "informatieproduktie" bestaat dus uit een op 
voorhand vast te leggen beschrijving van de vast te leggen gegevens. In het onder-
houd van die beschrijving na realisatie van de nieuwe systemen is in het procesmodel 
voorzien: het onderhouden van de modellen en definities van vast te leggen gegevens 
is het belangrijkste aandachtsgebied van de functie "vaktechnisch management". 
De informatiegebieden en noodzakelijke vernieuwingen worden in de rest van 
deze paragraaf beschreven. 
(1) Produktspecificatie 
Het informatiegebied "produktspecificatie" omvat de processen uit functie "strate-
gisch management" en de daarop aansluitende processen die gericht zijn op gedetail-
leerde specificatie van de output van het Bedrijven-lnformatienet. De interfaces naar 
andere informatiegebieden zijn tekstueel van aard (managementcontract, boekhou-
dingsoort, bedrijfskeuzeplan). Van automatisering zijn geen grote verbeteringen te 
verwachten. Noodzakelijk is versterking van het strategisch management van het 
Bedrijven-lnformatienet en in aansluiting daarop een projectmatige specificatie-in-
detail van nieuwe produkten of aanpassing van produkten, ter realisatie van het 
ideaalbeeld dat in hoofdstuk 3 geschetst is voor de processen in dit informatiegebied 
(processen 1.1 t/m 2.4). 
(2) Ontwerp van processen, systemen en kwaliteitszorg 
Het informatiegebied "ontwerp van processen, systemen en kwaliteitszorg" beslaat 
de processen die het ontwerpen en aanpassen van het produktie apparaat van het 
Bedrijven-lnformatienet tot doel hebben. Ook in dit informatiegebied "ontwerp van 
processen, systemen en kwaliteitszorg" zijn procedurele verbeteringen noodzakelijk 
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om het ideaalbeeld uit hoodstuk 3 te realiseren. In dit gebied liggen de aangrijpings-
punten voor het gegevensbeheer. Aanpassing van produktiesystemen zal meer dan in 
het verleden projectmatig worden uitgevoerd. Procedures voor aanpassing moeten 
beschreven worden. In de aanpassingsprocedures is expliciete aandacht voor verank-
ering van kwaliteitszorg in de werkprocessen nodig. Automatisering is binnen dit 
informatiegebied vooral gericht op vastlegging van modellen, coderingen, normen en 
toelichtingen op zodanige wijze dat zij in andere informatiegebieden efficient te 
gebruiken zijn. De modellen, coderingen, normen en toelichtingen hebben hoofdza-
kelijk betrekking op de informatiegebieden 6 (gegevensvastlegging) en 7 (informatie-
produktie). 
(3) Werkplanning en voortgang 
Het informatiegebied "werkplanning en voortgang" sluit aan op 'strategische 
management", waarin het managementconract wordt opgesteld. Het omvat de plan-
ning van werkzaamheden c.q. projecten, de toewijzing van bedrijven aan TAM's en 
wijzigingen daarin, gedetailleerde werkplannen van dag tot dag, tijdregistratie en 
voortgangsrapportage van de werkzaamheden, ook op het gebied van applicatiebe-
heer. Oplossingen voor informatievoorziening moeten gezocht worden in implemen-
tatie van software voor projectmanagement, workflow management en agendabe-
heer, waarbij vooral de verweving met informatiegebied 6 (gegevensvastlegging) van 
belang is. De systemen moeten aansluiten aan op de bestuurlijke systemen van het 
instituut voor personeel, financiën, projectadminstratie en materieelbeheer. 
(4) Bestuurlijke informatievoorziening 
De bestuurlijke informatievoorziening wordt verzorgd door de systemen die ook 
voor de rest van het instituut worden toegepast voor P-, F- en M-beheer. Voor het 
Bedrijven-lnformatienet hoeven geen specifieke voorzieningen getroffen te worden. 
(5) Landbouwtelling en steekproef 
Het informatiegebied "landbouwtelling en steekproef" bestrijkt de systemen voor 
vastlegging en ontsluiting van de landbouwtellingbestanden en het samenstellen van 
een steekproef uit de geregistreerde agrarische bedrijven. Voor de landbouwtelling 
wordt gebruik gemaakt van de bestaande systemen. Het deelsysteem voor de bedrijfs-
keuze is in het kader van de harmonisatie van de steekproef aan een grondige revisie 
toe. Het is een systeem waarin complexe wiskundig-statistische technieken worden 
toegepast. De interfaces vanuit dit gebied naar andere informatiegebieden bestaan uit 
de NAW-gegevens van de deelnemers (naar informatiegebied 6 Gegevensvastlegging) 
en de basis voor aggregatie van de gegevens uit het Bedrijven-lnformatienet tot het 
niveau van de populatie van de landbouwtelling (naar gebied 7 Informatieproduktie). 
(6) Gegevensvastlegging 
Het informatiegebied "gegevensvastlegging" wordt gekenmerkt door verwerking 
van grote hoeveelheden gegevens, die wordt uitgevoerd op de regionale kantoren. 
Ingang voor het vastleggen van de gegevens is de financiële administratie, waarbij 
door saldocontroles volledigheid wordt gewaarborgd. Gekoppeld aan de financiële 
gegevens worden grote hoeveelheden technische gegevens van uiteenlopende aard 
vastgelegd. 
De verwerking is in het huidige systeem al vergaand geautomatiseerd. De vergaan-
de automatisering met verouderde technieken heeft tot verstarring van de systemen 
geleid. In het nieuwe systeem moet de prioriteit liggen bij het ten minste handhaven 
en zo mogelijk vergroten van de huidige efficiency bij vergroting van de flexibiliteit. 
Het moet uitgesloten worden geacht dat het mogelijk zou zijn met de bestaande 
software te voldoen aan de eisen die in hoofdstuk 3 gesteld zijn. 
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Nu al wordt gebruik gemaakt van het aftappen van EDI-berichten. De verdere 
mogelijkheden van "aftappen" van EDI en bedrijfsmanagementsystemen en electro-
nisch inlezen van met de hand geschreven documenten moeten worden onderzocht, 
opdat de "normale" efficiencyverbetering van enkele procenten per jaar in dit infor-
matiegebied kan worden voortgezet. 
Het ligt voor de hand om voor de financiële kern van het systeem gebruik te maken 
van een parametriseerbaar financieel pakket of een referentiemodel. De toepasbaar-
heid daarvan met nog nader worden onderzocht. Voor de vastlegging van de techni-
sche gegevens moeten aanvullende modules worden ontwikkeld, die goed met het 
financiële pakket geïntegreerd moeten zijn, gezien de verwevenheid van vastlegging 
van financiële gegevens met de vastlegging van technische gegevens. Bij de keuze 
voor een pakket moeten de efficiency van het vastleggingsproces, de mogelijkheid om 
via batchprocedures EDI-gegevens in te laden, de mogelijkheid om nog niet tot boe-
kingen verwerkte EDI-gegevens te gebruiken voor rapportages, de mogelijkheid om 
technische gegevens efficient en goed gestructureerd (genormaliseerd) op te slaan, de 
toegankelijkheid van de datastructuur en de integreerbaarheid met een workflow-
managementpakket zwaar wegen. Ook belangrijk zijn de betrouwbaarheid van de 
leverancier, de innovatiebereidheid van de leverancier en de mogelijkheid om zelf het 
pakket aan te passen. Van minder gewicht zijn de rapportagemogelijkheden (zie 
onder informatiegebied 7 Informatieproduktie). 
Gezien het aandeel in de totale kosten van het Bedrijven-lnformatienet zal de 
functionaliteit die voor Landbouw en Tuinbouw nodig is van doorslaggevend belang 
zijn voor beslissingen over dit informatiegebied. Voor Bosbouw/natuurbeheer moet 
worden aangesloten bij de gekozen oplossingen. Vervolgens moet worden bezien of 
de ontwikkelde systematiek en werkwijze, eventueel met aanpassingen in verband 
met het gebruik van reizen als ingang, ook voor Visserij bruikbaar zijn. 
In dit informatiegebied ligt het zwaartepunt van de produktiekosten van het 
Bedrijven-lnformatienet Tevens ligt hier dan ook het zwaartepunt van planning en 
voortgansrapportage binnen het Bedrijven-lnformatienet. Dat betekent dat er een 
zwaar interface is met informatiegebied 3. Het ligt voor de hand daarvoor een 
workflow-managementpakket te gebruiken. Selectie daarvan moet in het vervolgtra-
ject plaatsvinden. Het informatiegebied heeft verder een zwaar interface met informa-
tiegebied 7 (Informatieproduktie). 
(7) Informatieproduktie 
De informatiegebieden "gegevensvastlegging" en "informatieproduktie" vormen 
de kern van het Bedrijven-lnformatienet. Het zware interface tussen deze informatie-
gebieden vergt een sterk gegevensbeheer, waaraan in het informatiegebied "vaktech-
nisch management" vorm gegeven wordt. Een belangrijke kenmerk van dit informa-
tiegebied is dat de verschillende deelsystemen een gemeenschappelijke set van reken-
regels voor de berekening van economische kengetallen hebben. De deelsystemen in 
het gebied "informatieproduktie" moeten zorgen voor verslaggeving aan de deelne-
mers, voor produktie van de periodieke rapportages en voor beschikbaarheid van de 
gegevens in een goed toegankelijke databank met geïntegreerde rekenregels voor het 
onderzoek en voor produktie van de periodieke rapportages en de gegevens voor 
RICA en CBS. De centrale set van uniforme rekenregels geldt voor al deze deelsyste-
men. 
Van groot belang in dit informatiegebied is de efficiency waarmee de onderzoekers 
van het instituut gegevens uit de databank kunnen verkrijgen, direct bruikbaar voor 
statistische verwerking. Ook de problematiek van aggregatie van de steekproef naar 
het niveau van de totale populatie is daarbij van belang. Integratie met de landbouw-
telling via poststratificatie en eventueel met andere bestanden moet mogelijk blijven. 
In het gebruik van de gegevens in het onderzoek doen zich in de huidige situatie geen 
bijzondere problemen voor op technisch gebied. Het huidige systeem (BDL) onder-
steunt op efficiënte wijze het beschikbaar stellen van gegevens , hoewel het user 
interface van dit systeem op een termijn van enkele jaren wel aan een opwaardering 
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toe is en de gebruikersdocumentatie van de inhoud problematisch is. ook wordt het 
opvragen van technische specificaties (dpm, gewasbeschermingsmiddelen) door de 
gebruikers als verre van eenvoudig ervaren. Het mag echter uitgesloten worden 
geacht dat voor het beschikbaarstellen en beheren van de gegevens op dit moment 
meer geschikte software op de markt verkrijgbaar is. 
Daarnaast zijn goede standaardvoorzieningen nodig voor rapportage, zowel voor 
de produktie van deelnemersverslagen als voor de produktie van periodieke rapporta-
ges en de ad hoc rapportages voor onderzoekprojecten en externe klanten. Een deel 
van de deelnemersverslagen is financieel van aard en zal, als voor de realisatie van het 
financiële deel van het vastleggingssysteem voor een financieel pakket wordt geko-
zen, vrijwel zeker door dat systeem geproduceerd kunnen worden omdat aan de 
financiële rapportage op bedrijfsniveau in het Bedrijven Informatienet geen specifieke 
eisen worden gesteld. Dat is wel het geval bij de technisch-economische rapportages. 
Naast het beschikbaarstellen van de gegevens uit het Bedrijven-lnformatienet valt 
ook het beschikbaarstellen van de gegevens van de andere deelnemende landen aan 
het RICA binnen dit informatiegebied. 
(8) Klantencontact 
In het informatiegebied "klantencontact" dekt de functie "bedienen klanten". Er 
wordt gebruik gemaakt van de onderzoekdatabank voor het beantwoorden van ad 
hoc vragen. De processen moeten worden ondersteund door een klantenregistratiesys-
teem, waarin ook de programmatuur/queries en output worden opgeslagen. Voor 
verstrekte informatie worden facturen opgesteld en verzonden, waarbij wordt aang-
esloten bij het instituutssysteem voor de financiële administratie. Voor de registratie 
en bewaking van de afhandeling van opdrachten en van fouten en klachten wordt 
gebruik gemaakt van het workflow management pakket (zie informatiegebied 3). 
(9) Applicatiebeheer 
Voor de ondersteuning van het applicatiebeheer moet worden gebruik gemaakt 
van workbenches en project management software. Vernieuwing van de organisatie 
van het applicatiebeheer is nodig om een juiste toepassing van de modellen, codering-
en, normen en toelichtingen zoals die in gebied 2 zijn vastgesteld, te garanderen en 
om een betere projectmatige beheersing mogelijk te maken. Een ideaalbeeld voor de 
toekomstige organisatie is geschtst in hoofdstuk 3. Daarnaast zijn aanpassingen in 
gebruikte methoden en technieken nodig. Door toepassing van applicatiegeneratie, 
waarmee het schrijven van programmatuur gedeeltelijk wordt geautomatiseerd, en 
andere technieken voor "rapid applictions development" (RAD) worden de flexibiliteit 
van systemen en de efficiency van het onderhoud verbeterd. Nauwe aansluiting bij de 
informatiegebieden 2 en 3 is nodig. Bijzondere aandacht is nodig voor de inrichting 
van de helpdeskfunctie. Ondersteuning moet worden geboden aan TAM's van verschil-
lende afdelingen en aan afnemers van de gegevens. 
5.2 Informatiesystemen 
In de voorgaande paragraaf is de opdeling in informatiegebieden aan de orde 
geweest. Ter ondersteuning van de processen is een architectuur van geautomatiseer-
de systemen ontworpen die is weergegeven in f ig. 5.2. Bovenin de figuur staan de 
bestaande systemen die voor algemeen gebruik binnen het instituut bedoeld zijn en 
die, afgezien van de uitwisseling van gegevens, buiten het aandachtsgebied van de 
vervolgprojecten kunnen blijven.' 
1) In fig. 5 2 zijn alleen de relaties weergegeven die relevant lijn vanuit het oogpunt van het Bedrijven-lnformatienet. 
De relaties van de systemen voor algemeen gebruik met de specifieke systemen voor het Bedrijven-lnformatienet zijn 
wel weergegeven. De onderlinge relaties tussen de algemene systemen zijn niet weergegeven. 
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Het "produktieapparaat" van het Bedrijven Informatienet wordt gevormd door de 
systemen voor bedrijfskeuze en werving van deelnemers, gegevensvastlegging, be-
schikbaarstellen van gegevens en rapporteren. Deze kern van systemen is specifiek 
voor het Bedrijven-lnformatienet en bevat ook veel voor het Bedrijven Informatienet 
specifieke functionaliteit. Deze systemen zijn het onderwerp van de keuzes in deze 
fase van het project. Naast de produktiesystemen moeten voor planning en beheersing 
van de produktie een workflow management pakket en een "agendasysteem" (voor 
werkplanning op dagelijkse basis) worden geïmplementeerd. 
In enkele systemen worden NAW-gegevens beheerd (deelnemers, dataleveranciers, 
klanten). Omdat de betrokken partijen ook worden benaderd vanuit andere bedrijfs-
processen binnen het LEI-DLO, is het verstandig de NAW-gegevens op te nemen in het 
relatiebeheerssysteem "Connect", dat in 1995 wordt geïmplementeerd. 
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Figuur 5.2 Systemen en hun onderlinge samenhang 
5.3 Specifieke systemen voor het Bedrijven-lnformatienet 
5.3.1 Gegevensstroom 
De ontworpen doorstroming van gegevens in het produktieproces van het 
Bedrijven-lnformatienet is weergegeven in figuur 5.3. 
Het systeem voor bedrijfskeuze en werving ondersteunt het trekken en verantwoor-
den van de steekproef op grond van het bedrijfskeuzeplan en het werven van de 
potentiële deelnemers. De output is een deelnemersbestand dat informatie bevat over 
de deelnemers en de delen van de populatie die zij representeren. 
Het systeem voor gegevensvastlegging onderhoudt een databank met vastgelegde 
gegevens over de deelnemers. Voor het beschikbaarstellen van de gegevens voor 
onderzoek worden de gegevens fysiek overgebracht naar de bedrijvendatabank. 
Verslagen voor deelnemers worden in principe ook uit de onderzoekdatabank gepro-
duceerd, opdat voor alle rapportages een gegarandeerd eenduidige set rekenregels 
wordt gehanteerd. 
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figuur S.3 Gegevensstroom In het produktieproces van het Bedrijven-lnformatienet 
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5.3.2 Gegevensvastlegging 
Het systeem voor gegevensvastlegging staat centraal in het produktieproces van het 
Bedrijven-lnformatienet. Efficiency en aanpasbaarheid van het Bedrijven-lnformatienet 
als geheel worden voor een groot deel bepaald door de efficiency en de aanpasbaar-
heid van dit systeem. Het merendeel van de systeemontwikkelingsinspanning in het 
vervolgtraject zal op dit systeem gericht zijn. Daarbij zal de toepasbaarheid van een 
financieel standaardpakket voor vastlegging van de financiële gegevens beoordeeld 
moeten worden. 
De toepasbaarheid van een financieel pakket voor dit doel staat niet bij voorbaat 
vast, omdat het merendeel van de vast te leggen gegevenssoorten niet-financiële 
gegevens betreft (technische- en milieugegevens), die geïntegreerd en consistent met 
de financiële gegevens behandeld moeten worden. Een mogelijkheid kan zijn het 
toepassen van een referentiemodel, integratie daarvan met het datamodel voor de 
bedrijfsgegevens en vervolgens genereren van een systeem. Welke oplossingsrichting 
ook wordt gekozen, voor de vastlegging van de niet-financiële gegevens zal een 
aanzienlijk stuk eigen nieuwbouw moeten plaatsvinden. In de vervolgactiviteiten 
wordt aan de te maken keuze expliciet aandacht besteed. 
Het systeem zal eerst worden ontwikkeld en geïmplementeerd voor het Bedrijven-
lnformatienet landbouw en tuinbouw, en vervolgens worden uitgebreid voor bos-
bouw en natuur, overige administraties en visserij. Bij ontwerp en realisatie van het 
systeem is een gerichte inbreng door de TAM's wenselijk, op dat het systeem in de 
praktijk effectief is en ook een efficiente afhandeling van werkzaamheden mogelijk 
maakt. In de onwerpfase moet ook expliciet aandacht worden besteed aan de moge-
lijkheden die door technische ontwikkelingen geboden worden (EDI, scanning e.d.). 
Een bijzonder punt van aandacht bij het ontwerp van het systeem voor gegevens-
vastlegging is de distributie van de gegevens. Op het hoofdkantoor worden het reke-
ningstelsel en andere coderingen onderhouden. Die moeten op de regionale kantoren 
beschikbaar zijn. De gegevensvastlegging vindt plaats op de regionale kantoren, in 
bepaalde gevallen na verdeling van centraal ontvangen gegevens van dataleveran-
ciers. De vastgelegde gegevens moeten uiteindelijk op het hoofdkantoor beschikbaar 
zijn, waarbij steeds hogere eisen aan de actualiteit worden gesteld (van jaarbasis naar 
dagbasis). 
5.3.3 Rapportage 
De databank voor het onderzoek wordt nadrukkelijk als op zichzelf staand systeem 
gezien, los van het systeem voor gegevensvastlegging. Er zal tussen deze systemen 
altijd een fysieke overdracht naar een andere structuur nodig zijn. Het databanksys-
teem voor het Bedrijven-lnformatienet moet gezien worden als afdeling van een 
"information warehouse", waarin naast de gegevens uit het Bedrijven-lnformatienet 
ook de landbouwtellingen en mutaties, RICA- en andere bedrijfsgegevens zijn opgeno-
men. In de huidige situatie worden de gegevens ontsloten met de BDL-software (BDL 
staat voor Bedrijven Databank LEI-DLO). Wat software betreft is dat ook voor de 
komende jaren in het vernieuwde Bedrijven-lnformatienet een adequate oplossing. 
Het is wel wenselijk de toegankelijkheid van de databank te verbeteren (betere hand-
leiding, codering gebaseerd op GRAS en eigentijds user interface). 
De deelsystemen voor deelnemersverslagen, bedrijfsvergelijkende overzichten en 
periodieke rapportages moeten een gemeenschappelijke basis hebben voorde bereke-
ning van kengetallen. De berekening van die kengetallen moet uniform zijn in alle 
deelsystemen, en moet bovendien in de databank voor het onderzoek beschikbaar 
zijn. De eis van uniforme berekening, de vereiste nauwkeurigheid en de complexiteit 
van de berekeningen maken dat standaardfaciliteiten van DBMS's en 4GL-tools hier 
niet toereikend zijn. Deze functionaliteit is ingebouwd in de software van de Bedrijven 
Databank LEI-DLO. Voor de produktie van de rapportages moet een afzonderlijk 
standaardrapportagepakket worden geselecteerd. De ontwikkeling van de rapporten 
met behulp van dit standaardrapportagepakket valt binnen de scope van de vervolg-
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projecten. Daarbij is bijzondere aandacht nodig voor de plaats waar de berekeningen 
worden uitgevoerd. 
5.3.4 Klantencontact 
Voor het relatiebeheer wordt Connect gebruikt. Het systeem voor het klantencon-
tact moet daarbij aansluiten. Het gaat enerzijds om het uitleveren en factureren van 
standaardproducten, anderzijds om het beantwoorden van vragen van klanten met 
behulp van de onderzoekdatabank. In dat laatste geval moeten query en resultaat 
bewaard kunnen worden, gekoppeld aan de klant, omdat klanten vaak terugkomen 
op eerder gestelde vragen voor detaillering of actualisatie. Verder is dit soort docu-
mentatie van belang omdat veel klanten soortgelijke vragen stellen. Voor een goede 
ondersteuning van de dienstverlening aan de klanten is het verder ook van belang dat 
het systeem voorziet in klachtenregistratie en bewaking van de afhandeling. 
5.3.5 Bedrijfskeuze en werving 
Voor de bedrijfskeuze en werving moet een nieuw systeem worden ontwikkeld om 
de geharmoniseerde steekproef op een efficiente wijze te kunnen trekken en verder 
verwerken. Het systeem moet de werving administratief ondersteunen. Een koppeling 
met het relatiebeheerssysteem is wenselijk omdat de deelnemers ook voor andere 
bedrijfsprocessen binnen LEI-DLO relevant zijn. 
5.3.6 Werkplanning en voortgang 
Ter ondersteuning en besturing van het geheel aan werkzaamheden in het boek-
houdnet zijn twee systemen nodig. In de eerste plaats is er behoefte aan een systeem 
voor agendabeheer en daaraan gekoppeld tijdregistratie, met een koppeling naar 
MPA. In de tweede plaats, en gekoppeld aan het eerstgenoemde systeem is een 
systeem nodig voor werkplanning en -verdeling en voortgangscontrole en -rapporta-
ge. In principe is dat te realiseren met een workflow management pakket. In het 
vervolgtraject moet een informatieanalyse worden uitgevoerd die op selectie van een 
workflow management pakket gericht is. 
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6. TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR 
Het is niet verstandig om over de toekomstige technische infrastructuur op dit 
moment besluiten te nemen. De technische infrastructuur is sterk afhankelijk van 
keuzes die gemaakt worden ten aanzien van de wijze van realisatie. Die keuzes kun-
nen pas na de informatieanalyse worden gemaakt. De beslissingen die daaruit voort-
vloeien over de technische infrastructuur hebben betrekking op: 
- de communicatiestructuur en distributie van data en verwerking ten behoeve van het 
informatiegebied gegevensvastlegging; 
- de ontwikkelomgeving die gekozen wordt, ook op basis van de eisen die uit gege-
vensvastlegging en een eventueel daarvoor te kiezen pakket voortvloeien (omdat dit 
informatiegebied het zwaartepunt is van de informatievoorziening binnen het insti-
tuut) een 
- de produktieomgeving, ook op basis van de eisen van gegevensvastlegging. 
In het vervolgplan zijn daarvoor de deelprojecten Tl (ontwerpen communicatiestruc-
tuur), T2 (kiezen ontwikkelomgeving) en T3 (kiezen produktieomgeving) opgenomen. 
Daarnaast is het nodig technologische ontwikkelingen in kaart te brengen en de 
toepasbaarheid ervan voor het Bedrijven-lnformatienet te onderzoeken (T4). 
Ten aanzien van het deelproject T1 (ontwerpen communicatiestructuur) zijn in deze 
quick scan geen concrete uitgangspunten aangegeven. Centraal staat het vraagstuk 
van de distributie van de verwerking over het hoofdkantoor en de ongeveer 15 bijkan-
toren. Een lijst van mogelijke alternatieven moet worden opgesteld in overleg met 
specialisten. De alternatieven moeten vervolgens worden beoordeeld op consequen-
ties, zoals gevolgen voor de functionaliteit, datacommunicatiekosten en investeringen 
in netwerkapparatuur. De punten waarover beslissingen moeten worden genomen 
zijn: 
- de architectuur (alternatieven: centraal met terminals, lokaal met PC's, lokaal met C/5-
netwerken per kantoor, combinatie centraal/lokaal met PC's), 
- welke soort datacommunicatieverbinding wordt gebruikt (agronet, ISDN, kieslijnen), 
- hoe gegevens van derden verkregen en eventueel over de TAM's gedistribueerd 
worden en 
- de wijze waarop de TAM's met derden kunnen communiceren. 
Het deelproject T2 (kiezen ontwikkelomgeving) leidt tot een keuze voor de wijze 
van realisatie, die toegepast wordt voor het informatiegebied gegevensvastlegging. 
Belangrijk uitgangspunt is dat voor de ontwikkeling van de systemen LIA gevolgd 
wordt. Het is op voorhand al duidelijk dat, als voor het informatiegebied gegevens-
vastlegging een pakket wordt gekozen, dat pakket ingrijpende aanpassingen zal 
behoeven. De te kiezen ontwikkelomgeving moet in dat geval worden afgestemd op 
het pakket. Bijvoorbeeld valt hier te denken aan toepassing van Gembase in combina-
tie met het pakket Renaissance/CS van Ross. Als dat pakket gebruikt kan worden, 
scheelt dat aardig in de aanschafkosten omdat DLO het al heeft. Als het niet mogelijk 
of niet efficient blijkt om een pakket te gebruiken, moet de ontwikkelomgeving 
worden afgestemd op de vernieuwde ontwikkelingsaanpak. Als eerste moet onder-
zocht worden of Oracle daarbij toepasbaar is. Zo niet, dan moeten andere alternatie-
ven worden onderzocht. Als het systeem met Oracle wordt gerealiseerd, zal Oraclecase 
als workbench worden gebruikt. Anders wordt SDW gebruikt, tenzij dat niet spoort 
met de andere keuzes die ten aanzien van de ontwikkelomgeving worden gemaakt. 
SDW is beschikbaar bij het LEI-DLO en de ontwikkelgroep is goed ingespeeld op 
gebruik van deze workbench. 
In deelproject T3 (kiezen produktieomgeving) wordt met name de apparatuur en 
systeemprogrammatuur voor het informatiegebied gegevensvastlegging geselecteerd. 
Als uitgangspunt wordt genomen dat Oracle voor de gegevensopslag wordt gebruikt, 
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tenzij dat niet realiseerbaar is in relatie met de uitkomsten van T1 en T2 en eventueel 
een geselecteerd pakket voor gegevensvastlegging. Verder moeten de keuzes worden 
gebaseerd op de uitkomsten van T1 en T2 en de eisen die voortkomen uit de 
informatie-analyse. Het LEI-DLO gebruikt nu Digital-computers met OpenVMS en PC's 
met Windows. Als die mogelijkheid bestaat binnen de gestelde voorwaarden, verdient 
een keuze voor deze infrastructuur de voorkeur. Voor de data-opslag wordt in de 
beschreven systeemarchitectuur een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het infor-
matiegebied gegevensvastlegging (lopende boekjaar, beperkt tot Bedrijven-lnforma-
tienet, dynamisch, veel transacties) en de Bedrijvendatabank voor rapportages en 
onderzoek (lange tijdreeksen, koppeling aan andere bronnen, statisch, intensieve 
massaverwerking) . De laatste is een "information warehouse", terwijl de eerste een 
operationeel produktieproces moet ondersteunen. Hiervoor is een gescheiden opslag 
nodig. Daarbij moet in gedachten worden gehouden dat de Bedrijvendatabank ook 
gegevens uit vele andere bronnen bevat. Een besluit om voor de Bedrijvendatabank 
andere software te gaan gebruiken raakt een veel breder gebied in het onderzoek. De 
huidige software veroorzaakt geen knelpunten in het onderzoek. Uitgangspunt is 
daarom dat de huidige BDL-software in gebruik blijft voor de information warehouse-
functie. 
Het vierde deelproject (T4) dat op het gebied van de technische infrastructuur moet 
worden uitgevoerd, is het onderzoeken van de mogelijkheden die technologiche 
ontwikkelingen voor het boekhoudnet bieden. Te denken valt aan scanning, EDI en 
objectoriëntatie. Dit deelproject moet voorafgaand aan de pakketselectie en keuze 
van de ontwikkelaanpak worden uitgevoerd, omdat het gezichtspunten kan opleveren 
die daarvoor van belang zijn. 
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7. PLAN VAN AANPAK VOOR DE DERDE FASE 
7.1 Doel vervolgplan 
De vernieuwing van het boekhoudnet is geen sinecure. Men mag de omvang en 
complexiteit van de activiteiten op de in paragraaf 4.2 genoemde aandachtsgebieden 
niet onderschatten. 
• Ten eerste, omdat nu in relatief korte ti jd een nieuwe werkwijze moet worden 
ontwikkeld en ingevoerd, die adequaat moet worden ondersteund door geautoma-
tiseerde hulpmiddelen, terwijl de huidige systemen gedurende circa negen jaar zijn 
ontwikkeld en zijn aangepast aan allerlei in de loop van die ti jd geformuleerde 
eisen en wensen van medewerkers. 
- Ten tweede, omdat alleen al de vervanging van de bestaande systemen, die functio-
neel gezien uitgebreid en technisch gezien complex zijn, veel werk is. 
- Ten derde, omdat de verwachting van de organisatie over de functionaliteit en 
gebruikersvriendelijkheid van de nieuwe systemen hoog is, de nieuwe systemen in 
een voor het LEI-DLO nieuwe ontwikkelomgeving en nieuwe technische infrastruc-
tuur worden gerealiseerd en 'last but not least' omdat de tijdsdruk voor ontwik-
keling hoog is. 
- Ten vierde omdat het LEI-DLO weinig ervaring heeft met op tijd en binnen budget 
uitvoeren van de veranderings- en systeemontwikkeltrajecten van dergelijke om-
vang. 
Deze complicerende factoren voor de werkwijze en systemen die zo bepalend zijn voor 
de (positieve) beeldvorming over het LEI-DLO als geheel, vergen een zorgvuldige 
uitbesteding alsmede goed projectmanagement en scherpe kwaliteitsbewaking. 
Behalve de bovenstaande waarschuwing is ons inziens ook belangrijk dat onder-
kend wordt, dat het hier niet louter om een moeilijk systeemontwikkelingstraject gaat. 
Hoewel de vernieuwing van het boekhoudnet de aanleiding voor de Quick Scan is 
geweest, is er een sterk aangepaste werkwijze ontstaan. Tevens is de organisatorische 
context veranderd (LEI bij DLO, resultaatverantwoordelijkheid) en zal de werkinhoud 
van de TAM's anders worden door toenemende decentralisatie. Er is dus inmiddels 
sprake van een forse verandering van de werkwijze. Dit maakt noodzakelijk dat alle 
activiteiten van de vier genoemde typen activiteiten worden uitgevoerd. Tot nog toe 
blijkt uit het functioneren van de Stuurgroep en de bemerkingen van het reviewteam 
dat de aandacht zich nog steeds concentreert op de automatisering en techniek. Hierin 
zal ons inziens verandering moeten komen met meer aandacht voor organisatorische 
inpassing, planning en voortgang en kwaliteitsbewaking. 
In dit vervolgplan wordt aangegeven welke activiteiten moeten worden uitgevoerd 
om het nieuwe Bedrijven-lnformatienet te ontwikkelen, in te voeren en adequaat te 
(doen) gebruiken. Er worden vier soorten vervolgactiviteiten (veelal in projectvorm) 
onderkend, te weten systeemontwikkeling, ontwikkeling van de administratieve 
organisatie en controlemaatregelen, organisatie ontwikkeling & training en ontwikke-
ling van de technische infrastructuur. 
7.2 Typen activiteiten 
De vier bovengenoemde typen activiteiten moeten om verschillende redenen 
worden uitgevoerd. 
Voor de activiteiten voor systeemontwikkeling geldt het volgende. In de toekomst 
zullen de afnemers van informatie steeds hogere eisen aan flexibiliteit en actualiteit 
van de gegevens stellen. De meer integrale benadering van de agrarische sector in 
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onderzoek en periodieke rapportages vraagt om verdergaande harmonisatie van de 
gegevensverzameling in de verschillende takken. De deelnemers zullen steeds hogere 
eisen aan de tijdigheid en toepasbaarheid van de teruggeleverde informatie stellen. 
Op ontwikkelingen in de informatiestromen in de agrarische sector en de toepassing 
van managementsystemen op de bedrijven moet worden ingespeeld om ook op 
termijn deelnemers te kunnen blijven werven. Een marktgerichte aanpak maakt ef-
ficiënter werken nodig. Daarvoor is een aanpasbaar en beheersbaar informatiesysteem 
nodig. Omdat de huidige systemen niet aan deze kwalificaties voldoen en niet meer 
goed aanpasbaar zijn, is vernieuwing nodig. De produkten van het vernieuwde infor-
matiesysteem zijn onder meer de periodieke rapportages, de deelnemersverslagen, de 
databank voor onderzoek, de berichtgeving aan de Europese Commissie en de aan het 
CBS te leveren gegevens voor de nationale rekeningen; met name de eerste drie zullen 
aan de eisen van de tijd worden aangepast. Van deze vernieuwde produkten moet in 
het vervolg een gedetailleerde specificatie worden opgesteld op basis waarvan geau-
tomatiseerde systemen kunnen worden gerealiseerd. 
De activiteiten voor het ontwerpen en inrichten van de administratieve organisa-
tie/interne controle zijn belangrijk omdat het Bedrijven-lnformatienet dé gegevens-
bron is voor het onderzoek van het LEI-DLO. Deze gegevens moeten dus valide en 
betrouwbaar zijn en gedurende het vastleggings- en bewerkingsproces betrouwbaar 
blijven. Daarom zullen zowel in het geautomatiseerde informatiesysteem als in de 
procedures rondom het systeem maatregelen moeten worden ontworpen, die deze 
betrouwbaarheid "garanderen". Het ontwerpen van de AO zal plaatsvinden in een 
aparte fase van het systeemontwikkelingstraject, te weten de AO-ontwerpfase (zie 
LIA). In deze fase zullen op basis van risicoanalyses verschillende beschikbare maatre-
gelen op hun veronderstelde effect en prijs worden gewogen. Waarna deze maatrege-
len zowel in de specificaties van het geautomatiseerde systeem als in het procedurele 
deel van de informatieverwerking worden vastgelegd. 
Activiteiten voor organisatie ontwikkeling & training moeten garanderen dat zowel 
de organisatiestructuur, taakverdeling, werklast en zeggenschapsverhoudingen als de 
medewerkers geschikt zijn gemaakt voor de vernieuwde werkwijze. De werkwijze, die 
wordt ontworpen in het Bedrijven-lnformatienet zal vermoedelijk nieuwe werkafspra-
ken vergen, andere taakverdelingen tussen centraal en decentraal mogelijk maken en 
zal nieuwe kennis en vaardigheden vergen. Deze serie activiteiten is dus van wezenlijk 
belang voor een goede invoering en adequaat gebruik van het systeem. Ook zullen 
deze activiteiten bijdragen aan een positieve waardering voor het nieuw gerealiseerde 
Bedrijven-lnformatienet. 
De activiteiten voor het ontwerpen en realiseren van de technische infrastructuur 
zijn noodzakelijk om te garanderen dat de verschillende medewerkers zo zijn uitgerust 
met technische hulpmiddelen, dat zij plezierig en flexibel gebruik kunnen maken van 
de mogelijkheden van (de hulpmiddelen van) het nieuwe systeem. De infrastructuur 
bestaat onder meer uit computerapparatuur en bijbehorende besturingsprogramma-
tuur, netwerkfaciliteiten, een databasemanagementsysteem, onder-
houdshulpmiddelen en uit "hulpmiddelen" voor de ontwikkeling van nieuwe syste-
men. Bijzondere aandacht dient de netwerk- •-> communicatie-infrastructuur te 
krijgen die er voor moet zorgen dat men efficiënt kan werken, ook over lokaties heen. 
Tenslotte, een goede infrastructuur dient er voor te zorgen dat het systeem kan vol-
doen aan de functionele en technische prestatie-eisen die de LEI-medewerkers stellen. 
7.3 Aanpak 
Hierboven zijn vier typen activiteiten onderkend. Met name de wijze waarop de 
ontwikkeling van informatiesystemen en het ontwerpen/inrichten van de Administra-
tieve Organisatie zal plaatsvinden behoeft toelichting. 
Het LEI-DLO wil in dit project overgaan op het toepassen van Information 
Engineering-concepten en de ontwerp- en vastleggingstechnieken alsook de fasering 
van LIA. Tot nog toe heeft het LEI-DLO om een aantal redenen SDM en SDW gehan-
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teerd. Eén van die redenen is het feit dat LIA een forse inzet van gebruikerszijde vergt, 
die binnen het LEI-DLO niet op die manier te realiseren is. Uitgangspunt bij het LEI-
DLO is nu om de voordelen van de LIA-fasering en technieken en de daaraan gekop-
pelde kwaliteitsborging te benutten, maar daarbij tevens te experimenteren met een 
vorm van (intensieve) gebruikersbetrokkenheid, die aansluit bij wat mogelijk is binnen 
het LEI-DLO. Deze vorm is die van zogenaamde gebruikerssessies (JAD-sessies), waarin 
circa tweemaal per week door een groep materiedeskundigen, onder leiding van een 
methodisch begeleider, de specificaties worden vastgesteld. De gebruikerssessies 
leiden tot een iteratieve manier van analyseren, die zowel methodisch begeleiders als 
materiedeskundigen inzicht geeft in de mogelijkheden en beperkingen van het nieuw 
te ontwikkelen systeem. Deze methode doet recht aan de wens van mensen in de 
organisatie om betrokken te zijn bij en invloed te hebben op de vernieuwing van de 
systemen. Bijkomend voordeel is dat de materiedeskundigen ook worden ingewijd in 
de LIA-technieken. 
In de AO-ontwerpfase zal opnieuw nagegaan moeten worden of de werkwijze met 
gebruikerssessies de meest ideale c.q. best haalbare is. In ieder geval zal ook in die fase 
de inventarisatie en weging van risico's en definitie van maatregelen nadrukkelijk 
door de medewerkers/het management moeten worden uitgevoerd. 
7.4 Activiteiten/projecten 
In de CU-matrix zijn de volgende informatiegebieden onderkend (zie aldaar): 
Produktspecificatie, Ontwerp van proces systemen en kwaliteitszorg, Werkplanning & 
voortgang, Bestuurlijke informatievoorziening, Landbouwtelling en steekproef, Gege-
vensvastlegging, Informatieproduktie, Klantencontact en Applicatiebeheer. 
In het onderstaande activiteitenoverzicht zijn voornamenlijk die activitei-
ten/projecten benoemd die de eerst komende drie jaar zullen worden uitgevoerd. De 
activiteiten één tot en met negentien van systeemontwikkeling en AO-ontwerp betref-
fen voornamenlijk de informatiegebieden Produktspecificatie, Gegevensvastlegging en 
Informatieproduktie. 
Per type activiteiten zijn de volgende activiteiten/projecten onderkend. Een meer 
uitgebreide beschrijving van de projecten is beschikbaar bij de afdeling CIVA van het 
LEI-DLO. 
Systeemontwikkeling en AO-ontwerpflC: 
1. analyseren noodzaak/mogelijkheden verandering boekjaar en uniforme BTW-
behandeling; 
2. opstellen plan voor versnelde of halfjaarlijkse rapportages; 
3. opstellen nieuw rekeningschema; 
4. informatieanalyse van gegevensvastlegging Landbouw en Tuinbouw onder 
behoud van JAD-sessies & prototyping; 
5. analyse werkplanning/voortgangsbesturing; 
6. testen en keuze Workflowmanagement; 
7. AO-ontwerp gegevensvastlegging Landbouw en Tuinbouw; 
8. realisatie en testen gegevensvastlegging LB en Tb c.q. pakketkeuze en testen; 
9. proeftuin en invoering systeem gegevensvastlegging; 
10 realiseren AO-gegevensvastlegging; 
11. uitvoeren enquête onder deelnemers over gewenste verslaggevening; 
12. informatie-analyse van de verslaggeving deelnemers en beschikbaarstellen 
gegevens o.b.v. JAD-sessies & protoyping; 
13. AO-ontwerp van de verslaggeving deelnemers en beschikbaarstellen gege-
vens; 
14. realisatie van de verslaggeving inclusief interfaces c.q. keuze standaardpro-
grammatuur; 
15. invoeren verbeterde systematiek en inrichten daarbijbehorende gebrui-
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kersondersteuning; 
16. aanpassen en invoeren gegevensvastlegging en raportage Bosbouw&Natuur; 
17. aanpassen en invoeren (deel) administraties loonwerk, slachtkuikens, leghen-
nen en vleesvee; 
18. Informatie-analyse en AO-ontwerp gegevensvastlegging en rapportage Visse-
rij; 
19. realisatie, testen en invoeren gegevensvastlegging en rapportage Visserij; 
20. verkorte analyse en keuze van systeem voor klantencontact; 
21. realisatie en invoering van systeem voor klantencontact; 
22. de vernieuwing en harmonisatie bedrijfskeuzeprogrammatuur; 
23. keuze en invoering standaard reportingfaciliteiten voor vernieuwde produk-
ten/standaardrapportages (rapportgeneratoren) incl. produktie van BUL, BUT, 
FITenFIP. 
Organisatieontwikkeling & training: 
1. trainen medewerkers CIVA in nieuwe werkwijze van systeemontwikkelen; 
2. inrichten gegevensbeheer; 
3. verzorgen voorlichting aan LEI-medewerkers (w.o. presentaties, overleg en 
nieuwsbrief); 
4. verzorgen training voor toekomstige of beoogde JAD-sessie medewerkers; 
5. verzorgen tijdelijke extra ondersteuning TAM's; 
6. inrichten applicatiebeheer en helpdesk-Boekhouding; 
7. inrichten structuur en onderhoud van software en vaktechniek. 
8. vastleggen wijze en conventies van ontwikkeling (aanpassen handboek sys-
teemontwikkeling incl JAD en prototyping, codegeneratie); 
9. het ontwikkelen van een structuur om produkten-in-detail te specificeren; 
10. opzetten handboek voor procesontwerp en kwaliteitszorg; 
Technische infrastructuur: 
1. ontwerpen communicatiestructuur (incl. centraal-decentraal); 
2. kiezen ontwikkelomgeving (mede op basis van JAD-sessies en Informatie-
analyses); 
3. kiezen produktieomgeving waaronder computerapparatuur, database-
management-systemen en operatingsystemen, e.d.; 
4. onderzoeken bruikbaarheid/noodzaak nieuwe technologieën (EDI, scanning, 
Object Oriented); 
5. invoeren communicatiestructuur; 
6. invoeren ontwikkelomgeving; 
7. invoeren produktieomgeving. 
7.5 Uitgangspunten en randvoorwaarden 
De hierbovengenoemde activiteiten worden veelal in projectvorm uitgevoerd. Voor 
de besturing van de uitvoering van deze projecten wordt hierna een projectorga-
nisatie geschetst. Deze beoordeelt en bestuurt de projecten op afwijkingen ten opzich-
te van de planning voor wat betreft doorlooptijd, mensinzet, kosten, inhoudelijke en 
vaktechnische kwaliteit. Een goed functionerende projectorganisatie is een belangrijke 
eis voor het binnen doorlooptijd en budget uitvoeren van de projectenkalender. 
Bij de hierna opgestelde projectenkalender is er van uit gegaan dat de tijdige 
realisatie van een vernieuwd boekhoudnet dringend noodzakelijk is. Dit betekent dat 
de projectenkalender weliswaar rekening houdt met de pieken in de werkdruk van 
diverse betrokkenen, maar dat daarnaast toch bijna continu aan de verschillende 
projecten wordt gewerkt (zij het met wisselende intensiteit van wisselende betrokke-
nen). De start van de projecten wordt dus niet uitgesteld to t na de zomervakantie, 
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nen). De start van de projecten wordt dus niet uitgesteld tot na de zomervakantie, 
omdat wanneer dat nu noodzakelijk zou worden geacht, elk jaar slechts beperkt aan 
de realisatie van de vernieuwing zou kunnen worden gewerkt. Men zou daardoor 
motivatie en momentum verliezen, hogere kosten moeten maken door inefficiënt 
werken, versieproblemen krijgen en een zeer late datum van invoering (op zijn vroegst 
dan eind '99). 
Kortom, een tijdige start voor en snelle ontwikkeling van de vernieuwde boekhou-
ding wordt noodzakelijk geacht. Wanneer de projectenkalender wordt gevolgd 
kunnen de afdelings- en sectiechefs écht rekening houden met vervanging van mede-
werkers indien nodig. Wij zouden zelfs zover willen gaan door te stellen dat de beno-
digde inzet van de medewerkers van boekhoudsecties prioriteit heeft boven alle 
andere werkzaamheden van deze medewerkers, mits de werkzaamheden buiten 
piekperiodes worden gepland. Ter compensatie van die inzet worden middelen be-
schikbaar gesteld. 
Verder geldt dat de prioriteit van CIVA bij de vervulling van deze projectenkalender 
ligt. Voor het voeren van de gespreksleiding bij JAD-sessies laten zij zich bijstaan door 
externe adviseurs, die zelf uitgebreide ervaring hebben met de gekozen werkwijze 
(LIA-IE, JAD-sessies, prototyping). 
Tenslotte zijn overwegingen dat: 
- de continuïteit van de produktie met de oude systemen moet worden gegarandeerd, 
zowel voor wat betreft ondersteuning door systeemontwikkeling als wat betreft de 
inzet van materiedekundigen bij begeleiding van het dagelijkse boekhouden en de 
produktie van PR's; 
- er geen risico's worden genomen die de produktie in gevaar brengen; 
- medewerkers van boekhoudsecties voornamenlijk buiten de piekperiodes worden 
ingezet. 
7.6 Uitgangspunten doorlooptijd en kostenschatting 
Bij de schatting van doorlooptijd en kosten is er van uitgegaan dat het systeem een 
vergelijkbare omvang en complexiteit zou hebben als het huidige boekhoudnet (o.m. 
circa 80.000 regels code FORTRAN). Deze omvang en complexiteit is geschat op basis 
van een middeling van de uitkomsten van de toepassing van schattingsmodelllen van 
Boehm, Putnam en Florijn-Höppener. Vervolgens is het aantal manjaren benodigd 
voor ontwikkeling gecorrigeerd voor de toepassing van: 
- lastige rekenkundige processen al dan niet in Fortran (+10%); 
- een complex en uitgebreid datamodel voor de vast te leggen gegevens (+10%); 
- JAD, prototyping, referentiemodellen (-25%); 
- een raamcontract met leverancier/"preferred supplier" (-7,5%-10%). 
De omvangs- en complexiteitsschatting leidt tot een kostenschatting van circa zes 
miljoen gulden. 
Meer in detail zijn uitgangspunten voor de planning dat: 
- in JAD- en prototype-sessies circa 4-5 medewerkers 2 dagen netto per week 
gedurende de looptijd van het project beschikbaar zijn; 
- in JAD- en prototypesessies 2 CIVA-professionals en 2 externe medewerkers betrok-
ken zijn; 
- de tarieven van alle LEI-medewerkers ƒ 100.000,- per jaar bedragen, terwijl die van 
externe analisten ƒ 350.000,- en van externe programmeurs/analisten ƒ 200.000,-
bedragen; 
- in de Realisatiefase ongeveer een inzet wordt geleverd van de helft interne en de 
helft externe programmeurs/analisten; 
- de prijsschatting is gebaseerd op ƒ 275,- per netto-functiepunt vanaf de informatie-
analyse. 
Een samenvatting van de kostenschatting is gegeven in bijlage 6. 
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7.7 Projectkalender 
Voor de uitvoering van de 40 deelprojecten is een projectenkalender opgesteld die 
gericht is op volledige invoering van de vernieuwde systemen en werkwijze met 
ingang van het boekjaar 1998. Eerdere afronding is niet mogelijk, onder andere 
omdat de bij planning van projectwerktwerkzaamheden rekening moet worden 
gehouden met pieken in de werklast van het produktiewerk. Voor een aanpak met 
eenmalige overgang op een nieuw systeem in plaats van geleidelijke invoering moest 
gekozen worden uit kostenoverwegingen en omdat geleidelijke overgang ook inte-
gratie van vernieuwde delen met het huidige systeem nodig zou maken. Dat zou 
gezien het ook in dit rapport geconstateerde gebrek aan aanpasbaarheid onvoorspel-
bare consequenties hebben voor kosten en doorlooptijd. De projectkalender is weer-
gegeven in figuur 7.1. 
De deelprojecten zijn geordend naar informatiegebied, met daarnaast een aantal 
voorbereidende deelprojecten en projecten die betrekking hebben op technische 
infrastructuur en organisatieverandering. Het zou niet verstandig zijn om over de 
uitvoering van een project van deze omvang nu al een beslissing voor het geheel te 
nemen. Om grip op het project te houden is het nodig het project op te delen in een 
aantal stappen die in van tevoren bepaalde perioden gezet moeten worden en die 
meetbare resultaten opleveren (mijlpalen). Op basis daarvan kan dan over uitvoering 
en financiering van de volgende stap een besluit worden genomen. Voor het manage-
ment van de uitvoering is het van belang binnen de stappen afzonderlijke plannen 
voor de afzonderlijke deelprojecten te maken: 
(1) De eerste stap heeft als kern de informatieanalyse van gegevensvastlegging 
en werkplanning en voortgang. Het resultaat van deze stap is een voldoende 
basis voor de keuze van de aanpak van de realisatie (pak-
ket/referentiemodel/zelfbouw), de ontwikkelomgeving en de technische 
infrastructuur. Tevens moet in deze stap de harmonisatie en vernieuwde 
werkwijze worden vastgelegd. Na de eerste stap wordt een in feite onomkeer-
bare beslissing genomen over de voortzetting van het project. De deelprojec-
ten van de eerste stap zijn in de projectenkalender met een * gemerkt; 
(2) De tweede stap heeft als kern ontwerp van de administratieve organisatie van 
gegevensvastlegging en informatieanalyse voor de informatieproduktie; 
(3) De kern van de derde stap wordt gevormd door de realisatie van het systeem 
voor gegevensvastlegging en de praktijktoets voor de invoering in een proef-
tuin. De ervaring leert dat in ontwikkelingsprojecten dit de fase is waarin het 
risico van uitloop en kostenoverschrijding het grootst is. De voorgaande stap-
pen moeten de instrumenten bieden om deze fase te beheersen. Deze stap 
leidt tot het definitieve besluit tot invoering. 
(4) Vervolgstappen, later in detail te plannen. 
Bijlage 6 bevat de kostenschatting. Een bijzonder punt van aandacht daarin is de 
P.M.-post voor de migratieproblematiek. Daarmee wordt bedoeld de "inhaalslag" die 
bij de overgang van het oude naar het nieuwe systeem gemaakt moet worden, ener-
zijds als gevolg van het verleggen van de boekjaren voor een deel van de bedrijfstak-
ken, anderzijds door de verkorting van de termijn waarop tuinbouwbedrijven uitge-
werkt moeten zijn om versnelde rapportage mogelijk te maken. Bij simpelweg stellen 
dat de tijdreeksen continu moeten doorlopen en volledig dekkend moeten zijn, zou 
een extra inspanning van 6500 mensdagen TAM-capaciteit nodig zijn. Die hoeveelheid 
menskracht is niet op te brengen, omdat goed opgeleide, ingewerkte mensen nodig 
zijn, nog afgezien van de financiële consequenties. Dit betekent dat de vernieuwing 
van het Bedrijven-lnformatienet onvermijdelijk discontinuïteiten in de rapportage tot 
gevolg zal hebben. De deelprojecten S2 en S3 hebben tot doel de consequenties in 
beeld te brengen. Op basis daarvan worden in overleg met gebruikers en financiers 
besluiten genomen over de wijze van oplossing van de migratieproblematiek. 
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Figuur 7.1 Projectenkalender 
Kalender LEI-boekhouding 2000 fase 3 95/2 96/1 96/2 97/1 97/2 98/1 98a 
Voorbereidende projecten 
S1 * Boekjaar en BTW harmoniseren 
S2* Versnelde rapportage 
S3* Opstellen rekeningschema 
0 9 * Produktspecificatie 
Bedrlifskeuze en werving: 
S22 Ontwerp en realisatie B&W 
ggqgygnsYflyf/fggfrff l§ en TP; 
S4* IA Gegevensvastlegging 
S5* IA Planning en voortgang 
56 Pakketselectie P&V 
57 AO ontwerp GV 
58 Pakket/Realisatie GV 
59 Proeftuin+invoering GV 
S10 Realisatie AO GV 
Verslaggeving deelnemers LB en TB: 
511 Enquête deelnemers 
512 IA informatieproduktie 
513 AO ontwerp IP 
514 Realisatie BDL en VD 
Per/prf/efte rffgffgrfaqe LB en TB; 
S23 Pakket/ontwerp/realisatie PR 
Klantencontact: 
520 IA klantencontact 
521 Realisatie klantencontact 
projecten buiten Informatienet LB en TB: 
516 Bosbouw en natuurbeheer 
517 Deeladministraties 
518 IA+AO Visserij 
519 Realisatie en invoering V 
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Kalender LEI-boekhouding 2000 fase 3 
Technische Infrastructuur: 
T1 Ontwerp communicatie 
T2 Keuze ontwikkelomgeving 
T3 Keuze platform 
T4 Verkenning technologie 
T5/5/7 Invoering 
Begeleidende Droiecten 
S15 Invoeringsystematiek+helpdesk 
01 Training CIVA 
02 Inrichten gegevensbeheer 
04 Training deelnemers IA 
03 Voorlichting medewerkers 
05 Tijdelijke ondersteuning TAM's 
06 Inrichten applicatiebeheer 
07 Inrichten vaktechnisch beheer 
08 Handboek systeemontwikkeling 
010 Handboek procesontwerp?QA 
95/2 
" " 
" •" 
96/1 
• • 
" 
96/2 97/1 97/2 
^ ™ 
^ ™ 
98/1 98/2 
7.8 Organisatie 
Voor het vervolgtraject is een goede organisatiestructuur noodzakelijk. Figuur 7.2. geeft 
het voorgestelde organogram weer. 
Finanders 
jQuality 
1 Assurance 
! Gegevers-| beneer 
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Figuur 7.2 Organogram van de projectorganisatie 
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De taak van de verschillende organen is als volgt voorzien: 
Directeur: Opdrachtgever, beslist over mensen, middelen, t i jd, acceptatie van Pro-
dukten, afronding project (decharge van PMG en projecteams) 
PMG: Bestaat uit hoofden van afdelingen die capaciteit leveren, de projectlei-
der^), de plv. directeur als voorzitter, een secretaris/plv. voorzitter (bij-
voorbeeld voorzitter programmateam) en een of meer externe adviseurs. 
De PMG stuurt de voortgang, kwaliteit, geld, menscapaciteit en neemt 
maatregelen bij geconstateerde afwijkingen tussen plan en realisatie. 
De PMG vergadert elke twee weken en betrekt de afstemming tussen 
project en operationele gang van zaken (normale werk) in zijn afwe-
gingen. 
KBG: Bestaat uit opinion-leaders uit de organisatie (waaronder TAM's en 
onderzoekers), aangevuld met deskundigen uit FD en evt. LNV's 
FEZ/Acc.Dienst en DLO-C. 
Vergadert ongeveer elke anderhalve maand en adviseert PMG over 
inhoud en bruikbaarheid van de concept-produkten en evt. plannen van 
aanpak. 
QA: Groepje van specifieke deskundigen (bijvoorbeeld van FD en TFDL) die 
PMG en projectleiders adviseren over de vaktechnische kwaliteit van het 
proces (hoe komen de Produkten tot stand), de produktiviteit van de 
projectgroepen en de vaktechnische kwaliteit van de produkten. Brengt 
advies uit om de concept-produkten al of niet te accepteren en adviseert 
evt. over te nemen maatregelen om gesignaleerde problemen op te 
lossen. Voert kwaliteitsreviews uit op mijlpaalprodukten. Samenstelling 
van QA kan wisselen in de loop der ti jd, afhankelijk van benodigde -
deskundigheid. 
Projectgroepen: 
bestaan uit medewerkers van het Bedrijven-lnformatienet, van CIVA, 
onderzoekers en externen (bijvoorbeeld leiders JAD-sessies). Projectgroe-
pen hebben per fase (activiteit uit het vervolgplan) een wisselende sa-
menstelling (behalve de projectleider). 
Financiers: Deze worden niet specifiek in uitvoeringsorganen van het project opge-
nomen. De voorzitter van de PMG overlegt op verzoek van de directeur 
ca. elke anderhalve maand met de financiers over de voortgang. 
Gegevensbeheer: 
Staat onafhankelijk van projectorganisatie. Adviseert projectgroepen en 
ontvangt van hen de concept-produkten en beoordeelt of zij voldoen 
aan de normen. Bewaakt met name de harmonisatie. Wordt zonodig 
geadviseerd door QA. 
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8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
8.1 De noodzaak tot vernieuwing 
Conform de opdracht aan de projectgroep (zie § 1.3) is in dit rapport allereerst 
aandacht besteed aan de huidige informatievoorziening en de bijbehorende organisa-
tie. Op basis van de eerder verschenen Interne Nota 410 kan de conclusie worden 
getrokken dat de betrokken systemen aan herziening toe zijn. De doelstellingen, 
kritische succesfactoren en strategische prioriteiten van het LEI-DLO, als ook de eisen 
en wensen van het management en de belangrijkste gebruikersgroepen geven aan dat 
het Bedrijven-lnformatienet volop recht van bestaan heeft, doch gezien de verande-
rende omgeving aanpassing behoeft. Deze aanpassing betreft o.a. een verdere inte-
gratie tussen afdelingen, een uitdrukkelijker strategisch en vaktechnisch management 
en een grotere nadruk op actuele berichtgeving, o.a. via een beter gebruik van nieuwe 
methoden en technologieën (zoals datacommunicatie). De huidige systemen zijn 
dermate verouderd dat daarmee niet op de veranderingen in de omgeving en de 
daaruit voortkomende behoeften van de gebruikers kan worden ingespeeld. Om de 
noodzakelijke aanpassingen te kunnen realiseren, moeten de systemen volledig 
worden vernieuwd. Deze vernieuwing is te beschouwen als een vervangingsinveste-
ring: de verouderde systemen moeten vervangen worden opdat het Bedrijven-lnfor-
matienet ook op langere termijn in de informatiebehoeften van beleidsmakers kan 
voorzien. 
8.2 Aandachtsgebieden voor vernieuwing 
In hoofdstuk 3 is een uitgebreide schets gegeven van de nieuwe werkwijze en de 
belangrijkste veranderingen voor de verschillende betrokkenen. De vernieuwing kan 
worden gerealiseerd door uitvoering van de in hoofdstuk 7 beschreven deelprojecten, 
die naast vernieuwing van de software ook harmonisatie van de verzamelde gegevens 
en vernieuwing van werkwijze en organisatie als doel hebben. 
Voor vernieuwing van de systemen zijn de volgende, in hoofdstuk 5 onderscheiden 
aandachtsgebieden relevant: 
- produktspecificatie; 
- ontwerp van processen, systemen en kwaliteitszorg; 
- werkplanning en voortgang; 
- bestuurlijke informatievoorziening; 
- landbouwtelling en steekproef; 
- gegevensvastlegging; 
- informatieproduktie; 
- klantencontact; 
- applicatiebeheer. 
Van deze gebieden zijn gegevensvastlegging en informatieproduktie de kern, het 
produktieproces van het Bedrijven-lnformatienet. Hier ligt het zwaartepunt van de 
noodzakelijke systeemontwikkelingsactiviteiten. Een groot risico van ontwikkeling van 
nieuwe systemen is dat kennis en ervaring die in de huidige systemen besloten ligt, 
verloren gaat. Om dat risico in te perken en optimaal gebruik te maken van de be-
staande expertise bij de boekhoudsecties, wordt gebruik gemaakt van snelle systeem-
ontwikkelingsmethoden met interactieve groepssessies en prototyping als basis voor 
het systeemontwerp. Daardoor kan een effectieve terugkoppeling met de TAM's 
worden bereikt 
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Opdat in de informatiebehoeften van de gebruikers voldaan kan worden is harmo-
nisatie van de verzamelde gegevens nodig in de volgende opzichten: 
- boekjaar; 
- BTW-behandeling; 
- rekeningschema (GRAS); 
- coderingen; 
- subadministraties. 
Verder is het, om de gewenste verbetering van de actualiteit van de geleverde infor-
matie te realiseren, nodig om de werkwijze bij de verzameling van de gegevens te 
veranderen. Enkele voorgestelde deelprojecten hebben dan ook als doel de mogelijk-
heden tot harmonisatie en verbetering van de actualiteit te onderzoeken en de conse-
quenties ervan in kaart te brengen. 
Met betrekking tot de organisatie is een aantal projecten voorgesteld, die als doel 
hebben: 
- de klantgerichtheid te verbeteren door structurele afstemming met gebruikers en 
financiers 
- projectmatige aanpak van systeemaanpassingen die daaruit voortvloeien 
- gegevensbeheer dat gericht is op kwaliteit van de gegevens en behoud van de 
harmonisatie 
Doel van de organisatieverandering is daarmee een actief besturen van het Bedrijven-
Informatienetformatienet in wisselwerking met gebruikers en financiers mogelijk te 
maken, waarin een voortdurende afweging gemaakt kan worden van omvang en 
detailniveau van de output, kosten, actualiteit, nauwkeurigheid en mogelijkheden tot 
extra financiering als basis voor investeringen in aanpassing van het Bedrijven-lnforma-
tienet. Daarnaast zijn in het systeemontwikkelingstraject projecten opgenomen die 
gericht zijn op de administratieve organisatie, waarin ook de personele organisatie 
aan de orde komt. 
Hoewel de verouderde toestand van de systemen en de daardoor veroorzaakte 
blokkades voor aanpassing de aanleiding voor dit projectzijn, behelst de vernieuwing 
meer dan louter een vernieuwing van de software. Een vernieuwing van de Produkten 
van het Bedrijven-lnformatienet en van de werkwijze waarmee deze produkten wor-
den aangepast, is nodig en vernieuwing van de software is daarvoor een voorwaarde. 
8.3 Vernieuwing van de produkten van het Bedrijven-lnformatienet 
De voorgestelde vernieuwing van het Bedrijven-lnformatienet is in de eerste plaats 
een vervangingsinvestering die tot doel heeft de toekomstige informatievoorziening 
voor de beleidsvorming veilig te stellen. Daarnaast is een vernieuwing van de produk-
ten een direct resultaat. De volgende produkten worden door uitvoering van dit 
project gerealiseerd: 
+ in december 1998 (of eerder) een rapportage over de belangrijkste inkomens- en 
milieu-ontwikkelingen over het eerste half jaar van 1998, gebaseerd op de door de 
TAM's verwerkte gegevens van een substantieel aantal bedrijven. 
+ in de zomer van 1999 (bijvoorbeeld in samenhang met het LEB) een vergelijkbare 
rapportage over de tweede helft van 1998. 
+ de klantvriendelijkheid meetbaar te vergroten door instandhouding van het 
Bedrijven-lnformatienet met nieuwe produkten en een betere respons dan in 
ongewijzigd beleid, waar de toenemende complexiteit van bedrijven steeds grotere 
problemen veroorzaakt. 
+ voor 1 september 1999 (dus binnen 9 maanden na afsluiten van het boekjaar 
1998) de definitieve resultaten over boekjaar 1998 beschikbaar in één publikatie 
geïntegreerd voor akkerbouw, tuinbouw, veehouderij en bosbouw. 
+ daarnaast worden publikaties ontwikkeld, gericht op specifieke groepen gebrui-
kers. 
+ een efficiency-winst en kwaliteitsverbetering doordat een aantal werkzaamheden 
vervallen en in een aantal gevallen beter beheer mogelijk is (bijvoorbeeld TOBS, 
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datamanagement concentreren, PPRF's voorlopige uitkomsten bij een kalender-
boekjaar, enige integratie met prijsstatistiek, combineren van enkele publikaties) 
c.q. door hogere opbrengst uit onderzoek door actuelere en flexibeler data. Deze 
efficiencywinst moet ten minste de 1,5% opgelegde produktiviteitsverbetering per 
jaar realiseerbaar maken. 
Daarnaast wordt voor het vernieuwde Bedrijven-lnformatienet een voortdurende 
afstemming van de Produkten op de behoeften van de gebruikers in wisselwerking 
met de gebruikers en de financiers tot stand gebracht. 
8.4 Aanbevelingen aan de directeur 
De conclusie van de projectgroep is dat vernieuwing van het Bedrijven-lnformatie-
net nu noodzakelijk is en dat het mogelijk is die vernieuwing voor het jaar 2000 te 
realiseren. Als in het najaar van 1995 met de werkzaamheden wordt begonnen, kan 
met ingang van het boekjaar 1998 de vernieuwde werkwijze volledig worden ing-
evoerd. Dat betekent dat in de loop van 1998 de eerste tussentijdse resultaten beschik-
baar komen en dat in 1999 voor het eerst in de vernieuwde vorm kan worden gerap-
porteerd. 
De projectgroep is van mening dat zo spoedig mogelijk de projectorganisatie zoals 
beschreven in paragraaf 7.8 ingesteld moet worden om de voorgestelde deelprojecten 
te kunnen starten, uitvoeren en besturen. Naast de benoeming van medewerkers in de 
projectorganisatie is het overdragen van hun huidige werkzaamheden en het voorzien 
in de opvang daarvan een punt dat de aandacht moet hebben. 
De eerste opdracht voor de nieuwe projectorganisatie is een gedetailleerd werkplan 
op te stellen voor de eerste stap op de weg naar het vernieuwde Bedrijven-lnformatie-
net, zoals beschreven in paragraaf 7.7. Dit werkplan moet namen en tijdsbeslag van 
medewerkers bevatten, opdat een goede inschatting van de gevolgen voor de produk-
tiewerkzaamheden en de op basis daarvan te nemen maatregelen gemaakt kan 
worden. Tevens moet het dienen als basis voor een gedetaillerde begroting en moet 
het mijlpalen voor de besturing voor de eerste stap bevatten. De eerste stap omvat de 
voorbereidende projecten (S1 t/m 53) de informatieanalyses voor gegevensvastlegging 
en planning en voortgang (S4 en 55), de deelnemersenquête (511), de voorbereiding 
van de keuze van de technische infrastructuur (T1). Verder is het nodig een aantal 
begeleidende activiteiten op het gebied van training, voorlichting en werkorganisatie 
te starten (01 t/m 05). Dit betekent dat nu een beslissing genomen moet worden over 
ca. 1000 mensdagen capaciteit van LEI-DLO en een bedrag van f 725.000,- out of 
pocket. 
Verder beveelt de projectgroep aan op zo kort mogelijke termijn een structuur voor 
regelmatige afstemming over het project met de financiers in te stellen, met als doel 
actief management van het Bedrijven-lnformatienet te initiëren. Daarbij kunnen dan 
gaande het proces afspraken worden gemaakt over de aanwending van de baten van 
de investering. 
Na de eerste stap moet een beslissing genomen worden over de voortzetting van 
het project. De projectgroep beveelt aan in de nieuwe projectorganisatie aan de PMG 
op te dragen de om de criteria voor voortzetting van het projekt na de eerste stap te 
formuleren voordat de informatieanalyses starten. De projectgroep beveelt aan daar-
bij in ieder geval de volgende voorwaarden voor voortzetting te hanteren: 
- de eerste stap is op ti jd afgerond (refererend aan vertrouwen in draagvlak); 
- de analyse is volledig en bevat geen open einden (inperking van risico in realisatie); 
- de analyse biedt voldoende achtergrond en criteria voor de keuze voor een pakket of 
referentiemodel en ontwikkelmethode (te verifiëren door QA). 
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8.5 Aandachtspunten voor het management 
Randvoorwaarden bij de realisatie van de gewenste verbeteringen zijn (§ 7.5) dat 
hiervoor additionele capaciteit beschikbaar komt en dat de continuïteit van het oude 
systeem gedurende het project wordt gegarandeerd. Dit zijn zware voorwaarden, 
omdat voor het tot stand brengen van de vernieuwing juist de meest onmisbare 
mensen uit de huidige organisatie nodig zijn. 
Het belangrijkste knelpunt (en daarmee het grootste risico) bij de realisatie is naar 
de mening van de projectgroep gelegen in het draagvlak voor het project, vooral ook 
binnen de eigen organisatie. Met betrekking tot projectmatig werken in grotere multi-
afdelingsprojecten bevindt het DLO zich nog in een leerfase (en cultuuromslag). 
Vandaar dat de projectgroep het uitermate belangrijk vindt dat gekozen wordt voor 
een zo kort mogelijke doorlooptijd, waarbij via de voorgestelde interactieve gebrui-
kerssessies en prototyping zo snel mogelijk produkten beschikbaar komen die op een 
draagvlak binnen de organisatie mogen rekenen. In aanvulling op de hiervoor gedane 
voorstellen rond de projectenkalender (§ 7.7) en de organisatie (§ 7.8) denkt de pro-
jectgroep dat de in- en externe druk op het project (noodzakelijk voor een succesvolle 
afronding) nog kan worden verhoogd door de volgende aanvullende maatregelen: 
* De aan het project toe te kennen capaciteit duidelijk af te bakenen en niet op 
voorhand aan secties voor besteding vrij te geven. 
* De projectleider budget-houder te maken die met dit budget zaken kan doen met 
sectiehoofden die voor bijvoorbeeld gebruikers-sessies capaciteit beschikbaar moe-
ten stellen. 
* Per projectonderdeel een gedetailleerd plan van aanpak op te laten stellen, alsme-
de -na afronding- een evaluatierapport en een aantal tussentijdse reviews (bijvoor-
beeld door de QA-groep), zowel op produkten als op processen. 
* Met de financier een aantal duidelijke produkten overeen te komen. Uitgaande van 
de hiervoor genoemde projectkalender (informatieanalyse in 1995 en 1996, realise-
ren en testen in 1996 en proeftuin in l 997), kan het nieuwe systeem volledig wor-
den ingevoerd voor het boekjaar 1998. 
8.6 Op korte termijn te nemen maatregelen 
Het onderkennen van het genoemde risico ten aanzien van het draagvlak voor het 
projekt wi l niet zeggen dat er bij de projectgroep zelf geen enthousiasme zou zijn om 
dit project tot een goed einde te brengen. Om dat te onderstrepen heeft de project-
groep zich afgevraagd wat er gedaan zou kunnen worden, vooruitlopend op de 
goedkeuring en financiering van het voorstel voor het vervolg van het project. Het 
betreft hier een drietal categoriën: zaken die weinig of niet kosten, zaken die toch 
moeten gebeuren (in het kader van het huidige onderhoud) en zaken die uit nog 
beschikbaar budget kunnen worden gefinancierd. Deze zaken zullen overigens voor 
het merendeel alleen effect hebben als aansluitend ook de vernieuwing van het 
Bedrijven-lnformatienet gerealiseerd wordt, omdat implementatie in de huidige 
systemen niet mogelijk is. 
Zaken die (bijna) niets kosten: 
* het met onmiddelijke ingang vervangen van de term "boekhoudnet" door 
'Bedrijven-lnformatienet' en het uitbrengen van een bijbehorende folder (waarvan het 
concept gereed is). 
* het breed uitdragen van de resultaten van deze fase en het plan voor het vervolg, in 
het bijzonder naar de TAM's o.a. in een gezamenlijke bijeenkomst voor alle TAM's. 
* het deze zomer instellen van de projectorganisatie zoals beschreven in § 7.8, in het 
bijzonder de Project-Management Groep, de klankbordgroep en de projectleider van 
de projectgroep Systeemontwikkeling & AO/IC en de gegevensbeheerder. Dit mede in 
verband met het uitvoeren en inkaderen van een aantal van de hieronder genoemde 
activiteiten. 
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* het op basis van een door de projectleider georganiseerde brainstorming en ge-
schreven notitie in de Project-Management Groep besluiten tot harmonisatie van 
boekjaar en BTW-verwerking. 
Zakeen die toch moeten gebeuren: 
Ten behoeve van het huidige systeem c.q. huidige publikaties wordt er momenteel een 
aantal werkzaamheden uitgevoerd die zonder veel extra kosten in de vorm van Boek-
houding 2000 kunnen worden gegoten. Het gaat hierbij om de volgende zaken: 
* het onderhoud en de datastructuur van de bestrijdingsmiddelen gegevens is mo-
menteel onderwerp van studie. Daarbij kan gemakkelijk een datamodel en procesmo-
del worden opgeleverd, alsmede een aantal beheersafspraken (vaktechnisch manage-
ment) 
* de afdeling Tuinbouw heroriënteert zich op de wijze waarop de vervangingswaarde 
van vaste activa kan worden vastgesteld en streeft daarbij afstemming met de afd. 
Landbouw na. Dit onderwerp leent zich voor een proef-JAD- sessie en levert in ieder 
geval een gezamenlijke lijst met vaste activa codes en afschrijvingsmethodieken op. 
* voor PR-63 (sbe en bss) worden bijlagen gemaakt met alle EG-rubrieken en Meitel-
lingsrubrieken. Ook wordt nog (met Eurostat) bezien hoe de set-aside wordt verwerkt. 
Dit kan worden aangevuld met gewascodes uit het Bedrijven-lnformatienet zodat een 
codelijst voor produkten en kostenplaatsen ontstaat. 
* Met terugwerkende kracht wordt per 1 januari het MPA-systeem gevuld met een 
nieuwe projectcodering. Voor het Bedrijven-lnformatienet zal deze worden afgestemd 
op het procesmodel van Boekhouding 2000. 
* Door CIVA en IEC wordt momenteel nagegaan of het LNV-pakket Connect geschikt 
is als relatiebeheer-systeem op het LEI-DLO. In dat kader zal worden bezien of de in 
het Bedrijven-lnformatie netbeheerde deelnemers- en klantgegevens ook in dit pakket 
kunnen worden ondergebracht. Daarbij zullen met name de bijbehorende attributen 
en de privacy-aspecten in kaart worden gebracht. 
Zaken die kunnen worden aangepakt met nog beschikbaar budget. 
Na oplevering van dit rapport is er nog enig budget beschikbaar. Voorgesteld wordt 
om dat aan te wenden om het nieuwe rekeningschema te ontwerpen en zo mogelijk 
een aantal verfijningen in het datamodel (attributen) aan te brengen. Voor het reke-
ningschema wordt gebruik gemaakt van het (gemodificeerde) GRAS, waaraan specifie-
ke rekeningen voor het Bedrijven-lnformatienet worden toegevoegd en waaruit niet-
benodigde rekeningen worden verwijderd. Niet in het rekeningschema passende BDL-
variabelen worden in het datamodel ondergebracht. 
8.7 Ter afsluiting 
De conclusie van de projectgroep is dat voor continuering van het Bedrijven-lnfor-
matienet een grote investering in de vernieuwing ervan noodzakelijk is. Die vernieu-
wing vergt van het LEI-DLO de voortzetting van een ingezette cultuuromslag, maar zal 
er ook aan bijdragen. Dit project is een uitdaging aan het management van het insti-
tuut om de, ook in de missie verwoorde, pretenties ten aanzien van klantgerichtheid 
en projectmatig werken waar te maken. Aan de financiers is het een uitdaging om het 
vertrouwen te tonen in het management van het LEI-DLO als betrouwbare partner in 
informatieverzorging die met grote efficiency in de behoefte voorziet. Wij hebben er 
alle vertrouwen in dat management en medewerkers van het instituut het project naar 
beste kunnen zullen steunen en dat de financiers bereid zullen zijn om deel te nemen 
aan het actief besturen van het Bedrijven-lnformatienet. 
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BIJLAGEN 
57 
Bijlage 1 Contextdiagram en belangenanalyse 
Figuur B.1.1. bevat een contextdiagram waarin alle actoren en informatiestromen 
rond het systeem zijn weergegeven. 
Figuur B.1.2. bevat een belangen-analyse. Deze belangen zijn te onderscheiden in 
zaken die men graag gerealiseerd zou willen zien ("Do's") en die welke men het liefst 
zou willen vermijden ("Don't-s"). 
Figuur B.1.1 Contextdiagram 
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Figuur B. 1.2 Belangenanalyse 
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(zie ook: IN 410, p.17) 
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*) In de huidige situatie zijn vrijwel alle dienten onder te brengen in de categorien Periodieke 
Rapportage (opdrachtgever: LNV/DWK) resp. Onderzoeker (soms met extra data-verzameling 
voor een betalende opdrachtgever). Directe levering van gegevens aan derden komt weinig 
voor en is niet onomstreden omdat dit voor het onderzoek als concurrentie-vervalsing ervaren 
kan worden. 
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Bijlage 2 Overzicht van projecten in de nieuwe situatie 
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Bijlage 3 Functiedecompositie 
Ontwerpbeslissingen ten aanzien van de functiedecompositie 
Ten aanzien van functie 2 (vaktechnisch management) is discussie mogelijk over de 
vraag of de eerste vier processen wel "passen" in deze functie. Bij de afbakening van 
van informatiegebieden loopt de grens tussen twee gebieden nu dwars door functie 2. 
De projectgroep heeft gemeend toch voor deze indeling van processen te moeten 
kiezen, omdat functie 1 in het model nu een duidelijk resultaat heeft (het manage-
mentcontract), dat nu ook het interface met functie 3 vormt. Verder hebben de eerste 
vier processen van functie 2 met de overige processen in deze funtie gemeen dat een 
sterke inhoudelijke deskundigheid nodig is en dat zij vanuit die deskundige inbreng 
de processen in de kernfuncties 4 t/m 7 aansturen. 
Ten aanzien van functie 3 zijn er twee punten van discussie: 
- het detailniveau van de eerste vier processen verschilt duidelijk van dat van de laatste 
3; de reden daarvan is dat de eerste vier specifiek zijn voor het Bedrijven-lnformatie-
net, terwijl voor de andere drie wordt aangesloten bij wat algemeen is voor het LEI-
DLO. De werkplanning en voortgangscontrole in het Bedrijven-lnformatienet is een 
zwaar aspect van het management en duidelijk afwijkend van de werkplanning en 
voortgangscontrole in het onderzoek. 
- zit er voldoende samenhang in de processen om ze in een functie samen te brengen? 
Naar de mening van de projectgroep wel, omdat alle processen uit die generieke 
systemen die hier relevant zijn, louter betrekking hebben op het operationele mana-
gement. 
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1 strategisch management 
beheren van de doelstellingen en definieren van de Produkten van het Bedrijven-
Informatienet en daaraan te stellen kwaliteitseisen 
1.1 analyseren ontwikkelingen 
beschrijven welke ontwikkelingen in de sector en de informatiestromen in de sector 
plaatsvinden en onderzoeken wat het mogelijke belang ervan is voor het Bedrijven-
Informatienet; bepalen op welke ontwikkelingen ingespeeld moet worden en beschrij-
ven welke probleemvelden de komende jaren centraal staan in het onderzoek 
1.2 inventariseren produktwensen 
in overleg met cliënten en opdrachtgevers binnen en buiten het LEI-DLO nagaan met 
welke veranderingen in het produktenpakket van het Bedrijven-lnformatienet ing-
espeeld kan worden op de relevante ontwikkelingen en welke wensen ten aanzien 
van het Bedrijven-lnformatienet de gebruikers hebben 
1.3 specificeren nieuwe produkten 
globaal ontwerpen van nieuwe produkten en opstellen van produktnormen en kwali-
teitseisen 
1.4 evalueren consequenties 
nagaan welke veranderingen in de produktieprocessen nodig zijn om de nieuwe 
produkten te realiseren, hoe die veranderingen uitgevoerd zouden kunnen worden en 
wat de verwacht kosten en baten ervan zijn 
1.5 bepalen tarieven voor produkten 
bepalen van de tarieven waarvoor produkten van het Bedrijven-lnformatienet gele-
verd kunnen worden 
1.6 beslissen over produktnormen, kwaliteitseisen en wijze van aanpassen 
vaststellen welke produkten het Bedrijven-lnformatienet in de toekomst zal leveren en 
vaststellen op welke wijze de noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd moeten 
worden 
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2 vaktechnisch management 
in detail vastleggen welke informatie verzameld en verstrekt wordt en hoe dat uit-
gevoerd en bestuurd wordt en hoe de kwaliteit van de informatie gewaarborgd wordt 
2.1 opstellen bedrijfskeuzeplan 
bepalen van de strata en aantallen te trekken bedrijven in de steekproef 
op grond van de vastgestelde produktnormen en kwaliteitseisen 
2.2 specificeren opzet PR 
vaststellen van structuur en inhoud van de tabellen in de PR's als uitwerking van 
genomen strategisch beslissingen ten aanzien van de PR's 
2.3 onderhouden deelnemersverslag 
aanpassen van het ontwerp van de deelnemersverslagen als gevolg van veranderde 
produktnormen 
2.4 specificeren details onderzoekbehoefte 
specificeren van de veranderingen in de aan het onderzoek aan te leveren gegevens 
als uitwerking van vastgestelde produktnormen 
2.5 opstellen vaktechnische instructie 
voeren van het gegevensbeheer en ouderhouden van het procesmodel voor het 
gehele Bedrijven-lnformatienet, inclusief de definitie van in periodieke rapportages, 
verslaggeving aan deelnemers en toepassingen in het onderzoek te hanteren defini-
ties, het rekeningschema en alle andere coderingen, kwaliteitscontrole en manage-
mentinformatie en het beheren van de aanvullende toelichtingen 
2.6 opstellen bedrijfstypering 
opstellen van de rekenregels voor typering van bedrijven 
2.7 opstellen normen 
berekenen van jaargebonden, periodegebonden en tijdloze kwantitatieve normen 
voor (inhoudelijke) toepassing in het boekhoudnet 
2.8 bepalen kwaliteitsindicatoren 
uitvoeren van een risicoanalyse en op grond daarvan bepalen van de meetpunten voor 
de kwaliteit van de gegevens in het Bedrijven-lnformatienet 
2.9 definieren controlemaatregelen 
bepalen van de aanpassingen in het informatiemodel die nodig zijn om te waarborgen 
dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan 
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3 operationeel management 
besturen van de processen 4.1 en verder 
3.1 opstellen werkplan 
periodiek opstellen en bijwerken van een plan met een tijdschema waarin aangegeven 
is welke activiteiten moeten worden uitgevoerd, welke resultaten moeten worden 
opgeleverd, en welke middelen worden ingezet. 
3.2 bijhouden agenda's 
vastleggen van de dagelijkse planning van medewerkers 
3.3 verantwoorden tijdsbesteding 
periodiek vastleggen van de bestede tijd per bedrijf, medewerker en activiteit 
3.4 bewaken voortgang 
periodiek opstellen van rapporten waarin de voortgang van activiteiten en verbruik 
van middelen worden vergeleken met het werkplan 
3.5 P-beheer 
beheren en beslissen over aanwending van de personele middelen 
3.6 F-beheer 
beheren en beslissen over aanwending van de geldmiddelen 
3.7 M-beheer 
beheren en beslissen over aanwending van materieel, voorraden en kantoren 
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4 verwerven bronnen 
bepalen van de deelnemers als steekproef uit de populatie van geregistreerde land-
bouwbedrijven en verantwoorden van de steekproef aan de EU 
4.1 verwerven Meitellinggegevens 
aanvragen, accepteren en gebruiksklaar maken van Meitellinggegevens en bijbeho-
rende NAW-gegevens 
4.2 bedrijfskeuze 
specificeren en trekken van de steekproef op basis van het bedrijfskeuzeplan 
4.3 werven deelnemers 
benaderen van gekozen deelnemers en vaststellen van de bereidheid tot deelname en 
van de bruikbaarheid van de administratie 
4.4 opstellen verslag bedrijfskeuze 
verantwoorden van de steekproef volgens de richtlijnen van de EG-verordening 
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5 vastleggen gegevens 
verwerken van gegevens die volgens te maken afspraken geleverd worden door 
deelnemers of andere, door deelnemers gemachtigde, berichtgevers, tot 
afgesloten boekhoudingen en bijbehorende technische gegevens 
5.1 maken van afspraken met dataleveranciers 
maken en controleren van afspraken met houders van systemen waaruit na machti-
ging door deelnemers, geautomatiseerd gegevens over deelnemers worden verstrekt 
5.2 maken van afspraken met deelnemers 
voorbereiden en juridisch afdekken van de toelevering van gegevens door de deelne-
mer en derden die daartoe door deelnemers gemachtigd zijn; controleren of de 
toelevering volgens de afspraken plaatsvindt 
5.3 verzamelen gegevens 
in ontvangst nemen, registreren, eventueel intern distribueren en op bruikbaarheid en 
volledigheid controleren van aangeleverde gegevens, verzoeken om aanvulling en 
retouneren gegevensdragers (inclusief gegevens eerste jaar van deelname) 
5.4 invoeren en coderen gegevens 
verwerken van aangeleverde gegevens tot boekingen en vastgelegde technische 
gegevens 
5.5 afsluiten boekhouding 
bewerken, controleren en aanvullen van vastgelegde gegevens tot afgesloten boek-
houdingen en berekenen van de kengetallen voor het verslag 
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6 rapporteren 
produceren van de uit het Bedrijven-lnformatienet te verstrekken rapportages 
6.1 beschikbaar stellen boekhoudgegevens 
vastleggen van een bevroren toestand van de boekhouding voor statistisch gebruik 
met aggregatie naar de totale populatie, uitvoeren van controles en berekenen van 
kengetallen; gebruikers informeren over de status en geven van toestemming voor 
gebruik 
6.2 opstellen individueel verslag 
opstellen van de verslaggeving over individuele bedrijven 
6.3 opstellen bedrijfsvergelijkende overzichten 
samenstellen van de groepen en produceren van de bedrijfsvergelijkende overzichten 
6.4 verstrekken verslagen aan deelnemers 
verstrekken aan deelnemers van de verslagen van hun eigen bedrijf en van bedrijfsver-
gelijkende overzichten en bespreken van de verslagen met de deelnemers 
6.5 maken PR 
produceren van periodieke rapportages volgens de vastgestelde specificaties 
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7 bedienen klanten 
onderhouden van de contacten met klanten en verkopen van de Produkten van het 
Bedrijven-lnformatienet 
7.1 uitleveren gegevens, modellen en normen 
leveren van statistische Produkten, ad hoc rapporten, informatiemodellen, rekening-
schema en kwantitatieve normen aan klanten 
7.2 factureren 
opstellen en verzenden van facturen voor geleverde prestaties 
7.3 afhandelen fouten en klachten 
registreren van fouten en klachten van cliënten van het Bedrijven-lnformatienet en 
verzorgen en bewaken van de afhandeling ervan tot en met de terugmelding aan de 
cliënten 
7.4 beheren klantgegevens 
onderhouden van de gegevens over afnemers en potentiële afnemers van produkten 
van het Bedrijven-lnformatienet 
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8 applicatiebeheer 
onderhouden van software en instructies en zorgen dat medewerkers ermee kunnen 
werken 
8.1 inventariseren wensen systeemgebruikers 
verzamelen en in termen van systeemaanpassingen en verwachte kosten en baten 
beschrijven van de gewenste veranderingen in de software en de instructies 
8.2 bepalen systeemeisen 
beslissen welke aanpassingen uitgevoerd worden op grond van aanpassingen van het 
informatiemodel en wensen van systeemgebruikers 
8.3 aanpassen van software en instructies 
onderhouden van de software voor uitvoering van de processen van het Bedrijven-
Informatienet en onderhouden van de werkinstructies voor de medewerkers die 
werkzaam zijn in het Bedrijven-lnformatienet 
8.4 testen van software en instructies 
controleren of software en instructies voldoen aan de gestelde systeemeisen 
8.5 invoeren aanpassingen 
nemen van de organisatorische maatregelen en geven van de voorlichting die nodig 
zijn om de wijzigingen in het Bedrijven-lnformatienet daadwerkelijk in te voeren bij 
toeleverancies van data, bij medewerkers en bij afnemers van informatie 
8.6 ondersteunen TAM's 
beantwoorden van vragen van TAM's en oplossen van problemen die TAM's hebben 
met de toepassing van het boekhoudsysteem en de instructies 
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Bijlage 4 Objectmodel 
Ontwerpbeslissingen ten aanzien van het objectmodel 
In het datamodel komt de dualiteit tot uitdrukking die inherent is aan alle financiële 
informatievoorziening. Enerzijds willen we de informatie binden aan objecttypen uit 
de reële wereld. Anderzijds willen we de financiële transacties met betrekking tot die 
objecttypen op een uniforme manier als boekingen op rekeningen vastleggen. Wat uit 
het gezichtspunt van de informaticus een attribuut is van een entiteittype met een 
eigen lexicale identificatie, is vanuit het standpunt van de financiële expert bezien een 
attribuut van het entiteittype transactie, geïdentificeerd door een rekeningnummer en 
een boekingnummer en eventueel toegerekend aan een eenheid van allocatie. Attri-
buutnamen worden geprojecteerd op een decoderingstabel. 
Als louter financiële informatie wordt verwerkt, is met deze aanpak goed te werken. 
In het Bedrijven-lnformatienet echter is het merendeel van de vastgelegde soorten 
gegegevens niet financieel. In het objectmodel is met deze dualiteit rekening gehou-
den. Enerzijds is de realiteit uitgemodelleerd in een groot aantal objecttypen. Ander-
zijds is met het objecttype "transactie" een financiële kern in het model aangebracht, 
met relaties naar het grootboek (rekeningschema) en allocatie enerzijds en de onder-
scheiden werkelijke objecttypen anderzijds. Deze aanpak biedt een goede basis voor 
realisatie van het systeem met behulp van een financieel pakket of een referentiemo-
del. 
In het bijgevoegde model is alle niet-financiële informatie "opgehangen" aan het 
begrip transactie. In de informatieanalyse moet dit aspect van de structuur van het 
model niet automatisch worden overgenomen. De belangrijkste kwaliteit van het 
bijgevoegde model is dat het wat objecttypen betreft dekkend is voor de aandachtsge-
bieden van het Bedrijven-lnformatienet. 
Op de volgende bladzijden zijn de twee delen van het objectmodel schematisch weer-
gegeven. De definities van de objectsoorten zijn beschikbaar bij de afdeling CIVA van 
het LEI-DLO. 
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Tsaar 
Datamodel Informatienet 
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Bijlage 5 C/u-matrix 
Objectsoorten 
Onderscheiden 
informatiegebieden Bestuur informa 
voorzie 
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Bijlage 6 Kostenschatting LEI-Boekhouding 2000 fase 3 
De kostenschatting bevat de verwachte inzet van medewerkers van LEI-DLO in mensdagen, 
uitgesplitst in de volgende categorien: 
A Uitvoerende activiteiten door functionarissen die als overhead worden beschouwd 
B Gebruikersinzet vanuit de boekhoudsecties 
C Inzet LEI-medewerkers in project 
(afgezien van de projectleider zijn managementactiviteiten niet meebegroot) 
Daarnaast bevat de kostenschatting de out-of-pocket-kosten voor aanschaffingen en externe 
deskundigen. Op bepaalde punten is substitutie mogelijk tussen C en out-of-pocketkosten. 
(de deelprojecten van de eerste stap zijn met een * gemerkt) 
Mensdagen LEI-OLO 
Voorbereidende projecten: 
S1* Boekjaar en BTW harmoniseren 
S2* Versnelde rapportage 
S3* Opstellen rekeningschema 
09 Productspecificatie 
Bedrijfskeuze tn Werving: 
S22 Ontwerp en realisatie B&W 
Out-of-Pocketkosten 
15 
50 
75 
140 
B 
210 
210 
120 
Gegevensvastlegging LB en TB: 
S4* IA Gegevensvastlegging 
S5* IA Planning en voortgang 
56 Pakketselectie P&V 
57 AO ontwerp GV 
58 Pakket/Realisatie GV 
59 Proeftuin+invoering GV 
S10 Realisatie AO GV 
Verslaggeving deelnemers LB en TB: 
S11* Enquête deelnemers 
512 IA informatieproduktie 
513 AO ontwerp IP 
514 Realisatie BDL en VD 
Periodieke rapportages LB en TB: 
S23 Pakket/ontwerp/realisatie PR 
256 
16 
600 
250 
25 
40 
110 
300 
50 
150 
/ 
/ 
ƒ 
/ 
/ 
/ 
ƒ 
400.000,-
50.000,-
75.000,-
40.000,-
800.000,-
100.000.-
150.000,-
872 1025 ƒ 1.615.000,-
160 ƒ 20.000,-
132 183 ƒ 500.000,-
55 ƒ 20.000,-
700 ƒ 100.000,-
132 1098 ƒ 640.000,-
600 50.000,-
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Klantencontact: 
520 IA klanten 20 
521 Realisatie klantencontact 75 
95 
Projecten buiten Informatienet LB en TB: 
516 Bosbouw en natuurbeheer 25 100 ƒ 100.000,-
517 Deeladministraties 25 100 / 100.000,-
518 IA+AO Visserij 40 150 / 150.000,-
519 Realisatie en invoering V 100 350 ƒ 150.000,-
190 700 ƒ SOO.000,-
Technische infrastructuur: 
T1 Ontwerp communicatie 25 / 50.000,-
T2 Keuze ontwikkelomgeving 20 ƒ 10.000,-
T3 Keuze platform 20 ƒ 10.000,-
T4 Verkenning technologie 20 ƒ 10.000,-
T5/6/7 150 ƒ 800.000,-
210 25 ƒ 880.000,-
Begeleidende projecten: 
S15 Invoering systematiek-helpdesk 100 / 100.000,-
0 1 * Training CIVA 40 / 75 000,-
0 2 * Inrichten gegevensbeheer 25 ƒ 25.000,-
0 4 * Training deelnemers IA 40 ƒ 25.000,-
03 Voorlichting medewerkers 185 
05 Tijdelijke onde'steuning TAM's 20 210 
migratieproblematiek 1) P.M. 
05 Inrichten applicatiebeheer 50 ƒ 25.000,-
07 Inrichten vaktechnisch beheer 50 ƒ 50.000,-
08 Handboek systeemontwikkeling 50 
O10 Handboek processenontwerp/QA 50 
20 250 550 ƒ 300.000,-
Projectleiding 525 
Totaal 378 1444 4948 f 3.935 000.-
1) Met migratieproblematiek wordt bedoeld de problematiek die ontstaat door het verleggen 
van het boekjaar en de inhaaloperatie die nodig is voor versnelde rapportage (zie par. 7.7). 
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